

KRATKA FORMA UGOVORA

Napomena: ovo je prevod ugovora sa engleskog jezika, u slucaju neslaganja izmedju engleske i crnogorske verzija ugovora, **engleska** verzija ce prevladati

**PROJEKAT: GLAVNI PUT – DIO PUTA OD
KRUŽNOG TOKA (KO-TV-BD) DO SOLILA**

RADOVI: RADOVI NA POPRAVCI PUTA

IZVOĐAČ: TEHNOPUT-MNE d.o.o.

**INVESTITOR: OPŠTINA TIVAT
LUŠTICA DEVELOPMENT AD**



CRNA GORA
OPŠTINA TIVAT





CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT



DIO GLAVNOG PUTA OD KRUŽNOG TOKA (KO-TV-BD) DO SOLILA – RADOMI NA POPRAVKI PUTA

SADRŽAJ

UGOVOR

DODATAK (PODACI O UGOVORU)

POSEBNI USLOVI

OPŠTI USLOVI

DODACI (Dodaci ovom ugovoru predstavljaju sastavni dio istog)

Dodatak A Obim radova

Dodatak B Ponuda Izvođača

Dodatak C Uslovi plaćanja

an



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT



UGOVOR

MU



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

UGOVOR

Osnov: Odredbe Ugovora o poslovnoj tehničkoj saradnji između Opštine Tivat i Lustica Development AD br: 0101-360-539 od 29. juna 2018.godine i Aneksa br.0101-360-539/3 od 12. Jul 2018 ; te Zahtjeva za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku izvođenja radova na asfaltiranju puta od kružnog toka do Solila i Radovića broj: 0101-404-568/3 od 06. Jul 2018.

Zaključen između:

Lustica Development AD sa sjedištem u Radovićima bb. 85323 Tivat, Crna Gora, registrovano u centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 40008824, koga zastupa gospodin Darren Gibson kao izvršni direktor i g. Mohamed AbouArab-a kao finansijski direktor

Opština Tivat sa sjedištem na Trgu Magnolije bb. 85320 Tivat, Crna Gora, koju u ovom ugovoru zastupa ovlašćeno lice –prof dr. Siniša Kusovac, u svojstvu potpredsjednika Opštine (u daljem tekstu pod nazivom "Poslodavac") kao jedna ugovorna strana

i

Tehnoput-MNE d.o.o. sa sjedištem na adresi 4. Jul 2018 bb, ulaz 109/2, 81000 Podgorica, Crna Gora, registrovano u centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 50666070, koga u ovom ugovoru zastupa g. Rajko Ivanović u svojstvu Izvršnog Direktora (u daljem tekstu: Izvođač) kao druga ugovorna strana.

Investitor i Izvođač zajedno se nazivaju "strane" a pojedinačno kao "strana".

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca na osnovu predmjera radova Izvede radove na asfaltiranju puta od kružnog toka do Solila i Radovića u skladu sa ugovornim dokumentima i u svemu prema ponudi Izvođača »TEHNOPUT-MNE " doo_Podgorica broj 630/18 od 20.06.2018. godine i Ponude broj 0101-404-568/3 od 06. jula 2018. godine, koje čini sastavni dio ovog ugovora.

Investitor i Izvođač se slažu o sledećem:

1. U ovom ugovoru riječi i izrazi imaju isto značenje koje im je dodijeljeno u Opštim i Posebnim uslovima navedenim u daljem tekstu.
2. Slijedeća dokumenta se uzimaju kao međusobno objašnjavajuća te se smatra da se formiraju, čitaju i tumače kao sastavni dio ovog Ugovora sa redoslijedom prvenstva kako slijedi:
 - a) Ugovor
 - b) Dodatak (podaci o ugovoru)
 - c) Posebni uslovi ugovora
 - d) Opšti uslovi ugovora
 - e) Obim radova – Dodatak A
 - f) Ponuda Izvođača – Dodatak B
 - g) Uslovi plaćanja – Dodatak C
3. Uzimajući u obzir isplate od strane Investitora ka Izvođaču, kako je navedeno u daljem tekstu, Izvođač ovim putem sklapa sporazum sa Investitorom da će izvršiti tj. završiti radove te ukloniti sve nedostatke u skladu s odredbama Ugovora.
4. Investitor sklapa ugovor sa Izvođačem po stvarnom premjeru za iznos od: €289,783.75 (dvije stotine osamdeset devet hiljada sedam stotina osamdeset tri eura i sedamdeset pet centi) uključujući PDV, u daljem tekstu "Iznos prihvaćen ugovorom ". Iznos prihvaćen ugovorom se zasniva na procijenjenim količinama za svaku stavku radova i Izvođačevih fiksnih jediničnih cijena, ali Stručni Nadzor mora pratiti stvarno izvršenje te se iste moraju ponovo premjeriti u stvarnim količinama.
5. Investitor se ovim ugovorom obavezuje da će izvršiti isplatu ka Izvođaču, uzimajući u obzir izvršenje, završetak Radova i uklanjanje nedostataka, te stvarne izmjerene vrijednosti na vrijeme i na način propisan Ugovorom.
6. Vrijeme za završetak radova je 21. Jul 2018.



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

7. Ovaj Ugovor i priložena dokumenta navedena u ovom ugovoru, koja se odnose na predmetnu temu, čine cjelokupni Ugovor između Investitora i Izvođača. I Investitor i Izvođač se slažu da nisu sklopili ovaj Ugovor, oslanjajući se na bilo koju, izjavu ili ugovor, bilo usmeno ili pismeno, osim onih koje su izričito inkorporisane u ovaj Ugovor.
8. Ovaj Ugovor zamjenjuje sve prethodne komunikacije i druge ugovore, bilo pisane ili usmene.
9. Nijedna izmjena ili dopuna ovog Ugovora ne važi, osim ako se takva izmjena ili amandman evidentiraju u pisanoj formi, te potpišu od strane ili u ime Investitora i Izvođača.

Ugovor je potpisan u 6 (četiri) originala, 4 za Investitora i 2 za Izvođača.

U svojstvu svjedoka strane su potpisale ovaj Ugovor na dan koji je gore naveden.

<u>U ime Investitora (Prva strana):</u>	<u>U ime Izvođača (Druga Strana):</u>
AKCIONARSKO DRUŠTVO: Lustica Development AD	DRUŠTVO: Tehnoput-MNE d.o.o.
POTPISAN OD STRANE: g. Mohamed AbouArab	POTPISAN OD STRANE: Mr. Rajko Ivanović
Zvanje: Finansijski Direktor	Zvanje: Izvršni Direktor
Potpis:	Potpis:
AKCIONARSKO DRUŠTVO: Lustica Development AD	
POTPISAN OD STRANE: g. Darren Gibson	
Zvanje: Izvršni Direktor	
Potpis:	
Opština Tivat	
POTPISAN OD STRANE: Prof.Dr. Siniša Kusovac	
Zvanje: Potpredsjednik Opštine	
Potpis:	



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT



DODATAK (PODACI O UGOVORU)



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

DODATAK

Ovaj dodatak čini dio Ugovora

Opis	Referentna. Klausula	Podaci
Dokumenti koji formiraju Ugovor navedeni po prioritetu	1.1.1	Po Ugovoru (Ugovor)
Ima i adresa Investitora	1.1.4	Lustica Development AD Novo Naselje bb, Tivat, Crna Gora and Opština Tivat Trg Magnolije bb, Tivat, Crna Gora
Ime i adresa Izvođača	1.1.5	Tehnoput-MNE d.o.o 4. Jul bb, ulaz 109/2, Podgorica, Crna Gora
Datum početka	1.1.7	Datum potpisivanja ugovora
Vreme za završetak radova	1.1.9	21 Jul 2018 .
Zakon ugovora	1.4	Crnogorski zakon
Jezik	1.5	Engleski, osim za dodatak B – Ponuda Izvođača koja je dostavljena na Crnogorskom jeziku
Elektronsko dostavljanje dokumenata	1.5	Fax, E-mail, ... i sl.
Dostupnost lokacije	2.1	Na datum početka radova
Ovlasceno lice	3.1, 3.2	Nabil Michel
Ovlasceno lice	4.2	Ljubiša Lazović
Bezbjednost izvršenja	4.4	Nije primjenljivo
Projekat Izvođača	5.1	Nije primjenljivo
Iznos koji se plaća zbog neispunjenja (šteta od odlaganja)	7.4	1% od ugovorene cijene nedjeljno ili dio, do maksimalno 5% od ugovorene cijene.
Period obavještanja o oštećenjima (Period obavještanja o oštećenjima)	9.1 & 11.5	365 dana izračunat od datuma navedenog u obavještenju o preuzimanju
Vrijednovanje radova		<u>Detalji</u>
Radovi su predmet ponovnog mjerenja sa fiksnim stopama	11.1	Iznos prihvaćen ugovorom je: €289,783.85 uključujući PDV. Iznos prihvaćen ugovorom se utvrđuje količinama izvršenih radova (potvrđenim od strane Tehničkog nadzora) i fiksnim stopama, kako je detaljno navedeno u Dodatku C.



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

Akontacija	11.2a	Nije primjenjivo
Ograničenje mjesečnih plaćanja	11.3	Nema ograničenja
Vrijemenski okvir u kom Investitor vrši plaćanje prema Izvođaču	11.3	15 dana nakon podnošenja zahteva za plaćanje od strane Izvođača
Procenat zadržavanja	11.4&11.5	10% po praktičnom završetku radova, plaća se nakon završetka perioda o obavještavanju o nedostacima
Valuta	11.7	Euro
Kamatna stopa	11.8	(prema posebnim uslovima) 0% godišnje
<u>Osiguranja:</u>		<u>Iznos pokriva:</u>
	14.1	Osiguravajuća stranka: Investitor Pokriće 100% vrijednosti radova
<u>Arbitraža:</u>		<u>Detalji</u>
Pravila arbitraže	15.3	ICC (Međunarodna privredna komora)
Mjesto arbitraže	15.3	Cirih, Švajcarska



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT



POSEBNI USLOVI

~



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

Posebni Uslovi

Broj klauzula u ovim Posebnim uslovima ugovora odnosi se na relevantnu odredbu Opštih uslova koji će ostati primjenjivi u mjeri u kojoj nisu izmijenjeni ovim Posebnim uslovima ugovora.

Opšti uslovi u FIDIC Kratkoj Formi Ugovora (Zelena Knjiga) Izdanje 1999. smatraće se promijenjenim u skladu sa ovim Posebnim uslovima. Opšti uslovi se shodno razlikuju i ukoliko postoji neusaglašenost između opštih i Posebnih Uslova, radi izbjegavanja sumnje, ovih posebni uslovi će prevladati.

1.1.4. Izbrisati pod-klauzulu i istu zamijeniti sledećim:

1.1.4. "Investitor" označava i pravna lica navedena u Ugovoru (Lustica Development AD i Opština Tivat). Međusobna prava i obaveze između ova dva pravna lica u ovom Ugovoru uređena su "Sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji u cilju izvršenja i finansiranja hitnih sanacionih radova" ref.br. 0101-360-539 od 29. juna 2018 i Anexom istog br 0101-360-539/3 od 12. Jula 2018.

1.1.7. Dodati novu pod-klauzulu:

1.1.7. "Stručni nadzor" označava fizičko ili pravno lice koje imenovano u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji Crne Gore ("Službeni list Crne Gore" broj 064/17), te pružaju usluge opisane ovim zakonom.

Dužnosti stručnog nadzora određuje inženjer prema pod-tački 3.2 [Delegacija od strane inženjera]. S obzirom na činjenicu da se radovi izvode na javnom putu (koji nije u vlasništvu Investitora), tehnički nadzor imenuje Opština Tivat.

1.1.8. Izbrisati pod-klauzulu i zamijeniti sa sledećim:

1.1.8. "Dan" znači kalendarski dan i "godina" znači 365 dana.
"Nedelja" znači kalendarska nedelja
"Mjesec" znači kalendarski mjesec

1.1.10. Izbrisati pod-klauzulu i zamijeniti sa sledećim:

1.1.10. "Trošak" označava sve opravdane troškove koje Izvođač ima (ili koji nastupe) u skladu sa obavljanjem Radova, bilo na ili van radne lokacije, uključujući opšte i slične troškove, ali ne uključujući dobitak ili profit.

1.4. Izbrisati pod-klauzulu i zamijeniti sa sledećim:

1.4. Zakon i jezik

Ugovor će biti regulisan Zakonom Crne Gore. Jezik ugovora će biti crnogorski i engelski. Dokumentacija investitora i izvođača u pogledu dozvola i dozvola prema Pravilima Crne Gore vrši se na crnogorskom jeziku. Dnevna komunikacija na lokaciji biće na engleskom i crnogorskom jeziku, ali zapisnici, obavještenja i sva druga ugovorna komunikacija će se obavljati na crnogorskom i engleskom jeziku.

4.1. Izmjeniti sledeće:

4.1. Opšte obaveze

Na kraju dodati sledeće pod-odredbe:



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

Izvođač će, kad god to zatraži predstavnik Investitora, dostavi u pisanoj formi detalje o aranžmanima i metodama koje je Izvođač predložio na usvojanje za izvršenje Radova. Nikakve značajne izmjena ovih aranžmana i metoda se ne mogu izvršiti bez pismene saglasnosti Investitora.

Izvođač čuva svu terensku dokumentaciju u skladu sa zakonom, ali u svakom slučaju u trajanju od najmanje deset (10) godina.

6.1. Izmijeniti sledeće:

6.1. Obaveze Investitora

U ovom ugovoru, obaveze investitora označavaju:

- a) dizajniranje bilo kog dijela radova od strane osoblja Investitora ili od strane drugih za koje je odgovoran Investitor i
- b) bilo kakav nepredvidiv uticaj sila prirode koji utiču na lokaciju i / ili radove, protiv kojih se od iskusnog izvođača nebi moglo razumno očekivati da preduzme mere predostrožnosti.
- c) suspenziju prema Pod-članu 2.3, osim ako se to može pripisati neuspjelosti Izvođača,
- d) fizičke opstrukcije ili fizičke uslove, osim klimatskih uslova, koje nastanu na lokaciji tokom izvođenja radova

8.1 Izbrisati pod-klauzulu i zamijeniti sa sledećim:

8.1. Završetak

Izvođač može obavijestiti Investitora o završetku radova ako smatra da su isti završeni.

9.1. Izbrisati pod-klauzulu i zamijeniti sa sledećim:

9.1. Otklanjanje nedostataka

Investitor može u bilo koje vrijeme prije isteka perioda navedenog u Dodatku, obavijestiti Izvođača o svim nedostacima ili neizvršenom radu. Izvođač bez bilo kakvih troškova otklanja bilo kakve nedostatke zbog dizajna, materijala, postrojenja ili izvođenja radova koji nisu nastupili u skladu sa Ugovorom.

Troškovi otklanjanja nedostataka koji se mogu pripisati bilo kojem drugom uzroku biće vrjednovani kao varijacija. Neotklanjanje bilo kakvih nedostataka ili nezavršavanje nepotpuno izvršenih obaveza u razumnom roku od obaveštenja Investitora daje pravo Investitoru da izvrši sve neophodne poslove o trošku izvođača.

Uzimajući u obzir da su radovi ograničeni na popravku postojeće površine puta, te kvarove prouzrokovane neadekvatnom strukturom puta popravke istih nisu odgovornost Izvođača i ne mogu se smatrati obavezom Izvođača. ili biti podložne zahtevima odštete od strane poslodavca. Svaki nedostatak uzrokovan propadanjem strukture puta mora biti potvrđen Tehničkim nadzorom.

10.1. Izbrisati pod-klauzulu i zamijeniti sa sledećim:

10.1. Pravo na Varijacije

Investitor može uputiti varijacije.

Na zahtjev investitora u pisanoj formi, Izvođač podnosi prijedloge za promjenu radova ili usluga. Klijent ne plaća Primanja i dostavljanje takvih prijedloga.

Bez prethodnog pismenog odobrenja za obavljanje različitih radova ili usluga, Izvođač nema pravo na dodatne troškove ili naknadu za različite radove / usluge. Izvođač nije u obavezi da započne različite radove / usluge dok Investitor ne uputi pismeno odobrenje za troškove vezane za različite ili dodatne usluge.

11.2. Izbrisati pod-klauzulu i zamijeniti sa sledećim:

11.2. Izjave o plaćanju



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

Izvođač ima pravo da u redovnim intervalima bude isplaćen za radove navedene u fakturi Izvođača, pod uslovom da istu prati privremena situacija potpisana i ovjerena od strane stručnog nadzora, primenjujući tarife iz Dodatka B – Ponuda izvođača i u zavisnosti od bilo kakvih dodataka ili odbitaka koji su dospjeli na plaćanje.

Izvođač Investitoru podnosi zahtjeve koji pokazuju iznose koje treba platiti sa svim relevantnim detaljima. Sve prijave će biti adresirane i dostavljene kao što je specificirano u Dodatku C.

11.3. Izbrisati pod-klauzulu i zamijeniti sa sledećim:

11.3. Privremena plaćanja

Izvođač podnosi prijave za izvršene radove. U roku od 15 dana od prijave za izvršene radove Investitor Izvođaču isplaćuje iznos naveden u izjavi Izvođača, a koji je umanjnjen za iznos za koji je Investitor utvrdio svoje razloge za neslaganje. Investitor neće biti u obavezi da isplati ni jednu sumu za koju je ranije smatrano da pripada Izvođaču. Sva plaćanja će se izvršiti kao što je specificirano u Dodatku C.

13.1. Izmijeniti sledeće:

13.1. Izvođačeva briga o radovima

Na kraju dodati pod-odredbe:

Osim gore navedenog, Izvođač se slaže da će osigurati i zaštititi Investitora od i protiv bilo kakvih ošteta i šteta te od svih troškova, potraživanja, zahtjeva i obaveza koje su uplaćene ili koje će biti pretrpljene na štetu Investitora, a nastale iz razloga nemara Izvođača, ili zbog drugih loše izvršenih radova koji se odnosi na radove i dodatne radove koji su predviđeni ovim ugovorom.

Izvođač je tokom izvođenja radova odgovoran za fizičku štetu, materijalnu štetu i kršenje zakona i propisa koje njegovi zaposleni podnose Investitorima, okolnu imovinu gradilišta na kojem se izvršavaju radovi, okoliš ili treća strana u slučaju štete nastale direktno kao posljedica djelovanja propustama i / ili neuspjesima djelovanja u skladu sa ovim Ugovorom, Zakonom o zdravlju i bezbjednosti na radu, Zakonom o uređenju prostora i izgradnji i drugim odredbama koje se odnose na izvođenje radova i dodatnih radova definisanih ovim sugovorom. Izvođač je dužan da ažurno i pismenim putem obavijesti Investitora i tehnički nadzor o svakom slučaju nastanka fizičke štete, materijalne štete i kršenja zakona i propisa tokom izvođenja radova.

Izvođač će prilikom izvođenja radova sarađivati sa Investitorom, Opštinom Tivat (kao vlasnikom lokacije) i tehničkim nadzorom u vezi sa organizacijom radova koji se obavljaju na i u blizini lokacije.

15.1. Izbrisati pod-klauzulu u potpunosti

15.3. Izbrisati pod-klauzulu i zamijeni sa sledećim:

15.3. Arbitraža

Ako naponi, sa dobrim namjerama za rješavanje sporova budu neuspjeli, Strane će zajednički pokušati da sastave pisani zapis o spornim pitanjima (ako ih ima) koja se odnose na spor, a za koje su se predhodno usaglasili o podnošenju podnošenje prilikom bilo kakve kasnije arbitraže.

Pravila arbitraže Međunarodna trgovinska komora

Mjesto arbitraže Ciri, Švajcarska

16.1. Dodati novu pod-klauzulu:



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

16.1. Primjena antikorupcijskog pravila

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila (čl. ZJN "Službeni list CG" br.42/11, 57/14, 28/15 I 42/17) je ništav.



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT



OPŠTI USLOVI



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

Opšti uslovi

Opšte odredbe

1.1. Definicije

Reči i izrazi koji se koriste u niže definisanom ugovoru imaju značenje koje im je ovde dato, osim kada kontekst iziskuje drukčije značenje:

Ugovor

1.1.1 "**ugovor**" predstavlja sporazum i svu ostalu dokumentaciju navedenu u Prilogu.

1.1.2 "**specifikacije**" predstavljaju dokument koji je naveden u Prilogu i koji sadrži zahteve investitora u pogledu projektovanja koje vrši izvođač, ako je predviđeno, isve izmene u tom dokumentu.

1.1.3 "**crteži**" predstavljaju investitorove crteže radova prema spisku u Prilogu i sve izmene u tim crtežima.

Lica

1.1.4 "**investitor**" predstavlja lice koje je imenovano u sporazumu i pravne sledbenike tog lica, ali ne i njegove cesionare (ukoliko se izvođač s tim nije saglasio).

1.1.5 "**izvođač**" predstavlja lice koje je imenovano u sporazumu i pravne sledbenike tog lica, ali ne i njegove cesionare (ukoliko se investitor s tim nije saglasio).

1.1.6 "**strana**" predstavlja bilo investitora ili izvođača.

Datumi, vreme i rokovi

1.1.7 "**datum početka**" predstavlja 14. dan od datuma pravo snažnosti sporazuma ili bilo koji drugi datum koji je dogovoren između strana.

1.1.8 "**dan**" predstavlja kalendarski dan.

1.1.9 "**rok završetka**" predstavlja rok za završetak radova koji je naveden u Prilogu (ili koji je produžen u skladu sa podklauzulom 7.3) računato od datuma početka.

Novac i plaćanja

1.1.10 "**trošak**" predstavljaju sve troškove koji je izvođač opravdano imao (ili će imati), bilo na ili van gradilišta, uključujući i režijske i slične troškove, ali koji ne uključuju i dobit.

1.1.11 "**oprema izvođača**" predstavlja sve aparate, mašine, vozila, uređaje i ostale stvari koje su potrebne za izvođenje radova, ali bez materijala ili postrojenja.

1.1.12 "**zemlja**" predstavlja zemlju u kojoj se nalazi gradilište.

1.1.13 "**obaveze investitora**" predstavljaju one stvari koje su navedene u podklauzuli 6.1.

1.1.14 "**viša sila**" predstavlja nekakav izuzetan događaj ili okolnost koja je van kontrole neke strane, protiv koje ta strana objektivno nije mogla da se obezbedi pre zaključivanja ugovora, koju po njenom nastanku



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

ta strana objektivno nije mogla da izbegne ili savlada, i koja se u bitnoj meri ne može pripisati drugoj strani.

1.1.15 "**materijali**" predstavljaju stvari bilo koje vrste (osim postrojenja) koje sačinjavaju ili će sačinjavati deo osnovnih radova.

1.1.16 "**postrojenje**" predstavlja mašine i aparate koji sačinjavaju ili će sačinjavati deo osnovnih radova.

1.1.17 "**gradilište**" predstavlja mesto koje je obezbedio investitor za izvođenje radova i svako drugo mesto koje je ugovorom predviđeno kao deo gradilišta.

1.1.18 "**izmena**" predstavlja izmenu specifikacija i/ili crteža (ako postoje) koju je investitor naložio u skladu sa podklauzulom

1.1.19 "**radovi**" predstavljaju sav rad i projektovanje (eventualno) koje vrši izvođač, uključujući i privremene radove i sve izmene.

1.2 Tumačenja

Reči koje ukazuju na lica ili strane uključuju firme i organizacije. Reči koje ukazuju na jedninu ili jedan rod uključuju množinu ili neki drugi rod, zavisno od konteksta.

1.3 Prioritet dokumentacije

Dokumenti koji sačinjavaju ugovor smatraju se uzajamno objašnjivim. U slučaju dvosmislenosti ili nesaglasnosti dokumenata, investitor izvođaču izdaje sve potrebne naloge, s tim što se prioritet određuje po spisku iz Priloga.

1.4 Merodavno pravo

Merodavno ugovorno pravo se navodi u Prilogu

1.5 Komunikacije

Kad god je predviđeno davanje ili izdavanje saopštenja, naloga ili ostalih komunikacija bilo kom licu, to se čini u pisanoj formi na jeziku koji je naveden u Prilogu, ukoliko drugačije nije predviđeno, i ne može se sa tim odugovlačiti niti može biti neopravdano uskraćeno.

1.6 Zakonske obaveze

Izvođač se obavezuje da postupa u skladu sa zakonima zemalja u kojima se obavljaju aktivnosti. Izvođač se obavezuje da daje sva saopštenja i da plaća sve režijske i slične troškove u vezi radova.



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

Investitor

2.1 Obezbeđenje gradilišta

Investitor se obavezuje da obezbedi gradilište i pravo pristupa istom u vremenu navedenom u Prilogu

2.2 Dozvole i licence

Investitor se obavezuje da na zahtev izvođača, izvođaču pruži pomoć u podnošenju zahteva za dozvole, licence ili odobrenja koji su potrebni za radove.

2.3 Nalozi investitora

Izvođač se obavezuje da postupa u skladu sa nalogima koje investitor bude izdao u vezi radova, uključujući i obustavu radova u celini ili delimično.

2.4 Odobrenja

Nikakvo odobrenje ili saglasnost ili uzdržavanje od komentara od strane investitora ili predstavnika investitora ne može da utiče na obaveze izvođača.

Predstavnik Investitora

3.1. Ovlašćeno lice

Jednom članu osoblja investitora izdaje se ovlašćenje da u njegovo ime deluje. Ime tog lica navodi se u Prilogu ili ga investitor na neki drugi način saopštava izvođaču.

3.2 Predstavnik investitora

Investitor takođe može da angažuje neku firmu ili pojedinca za izvršavanje određenih obaveza. Naziv odnosno ime firme ili lica angažovanog u tom smislu može da se navede u Prilogu ili da se izvođaču saopštava s vremena na vreme. Investitor se obavezuje da izvođača obavesti o obavezama i ovlašćenjima predstavnika investitora.

Izvođač

4.1 Opšte obaveze

Izvođač se obavezuje da radove izvede dobro i u skladu sa ugovorom. Izvođač se obavezuje da obezbedi sav nadzor, radnu snagu, materijale, postrojenja i opremu izvođača koji budu potrebni. Sav materijal i postrojenja koji se nalaze na gradilištu smatraju se vlasništvom investitora.

4.2 Predstavnik izvođača

Izvođač se obavezuje da investitoru podnese na saglasnost ime i podatke o licu koje je ovlašćeno da prima naloge u ime izvođača.

4.3 Podugovanje



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

Izvođač nema pravo da radove u celini ustupi podugovoračima. Izvođač nema pravo da ustupi bilo koji deo radova podugovoračima bez saglasnosti investitora.

4.4. Garancija za dobro izvršavanje posla

Ako je to predviđeno u Prilogu, izvođač se obavezuje da u roku od 14 dana od datuma početka, investitoru podnese garanciju za dobro izvršavanje posla, koja je izdata u formi i od strane trećeg lica, odobreno od strane investitora.

Projektovanje od strane Izvođača

5.1 Projekti izvođača

Izvođač se obavezuje da izvrši projektovanje u predviđenom obimu koji je naveden u Prilogu. Izvođač se obavezuje da Investitoru odmah podnese sve projekte koje bude pripremio. U roku od 14 dana od prijema, investitor saopštava svoje primedbe ili ako neki projekt nije u skladu sa ugovorom, odbija takav projekt sa obrazloženjem. Izvođač ne može da izgradi bilo koji element osnovnih radova koji je on projektovao u roku od 14 dana od podnošenja projekta investitoru ili ako je projekt tog elementa bio odbijen. Odbijeni projekt mora da se odmah ispravi i ponovo podnese. Izvođač se obavezuje da ponovo podnese sve projekte na koje su bile stavljene primedbe nakon što je postupio u skladu sa tim primedbama u potrebnoj meri.

5.2 Odgovornost za projekte

Izvođač ostaje odgovoran za ponuđene projekte i projekte predviđene ovom podklauzulom, koji moraju da budu upotrebljivi u svrhe predviđene ugovorom, kao i za kršenje bilo kog patentnog ili autorskog prava u vezi istih. Investitor je odgovoran za specifikacije i crteže.

Odgovornosti investitora

6.1 Odgovornosti investitora

U smislu ovog ugovora, odgovornosti investitora odnose se na:

- a) rat, neprijateljstva (bez obzira da li je rat objavljen ili ne), invaziju i delovanje stranih neprijatelja u zemlji,
- b) pobunu, terorizam, revoluciju, ustanak, vojnu ili uzurpiranu vlast ili građanski rat u zemlji,
- c) meteže ili neredne koji nisu izazvani od strane osoblja i drugih radnika izvođača i koji utiču na gradilište i/ili radove,
- d) jonizujuće zračenje ili radioaktivna zagađenost izazvana nuklearnim gorivom ili radioaktivnim otpadom od nuklearnog goriva, radioaktivne eksplozive ili ostale opasne osobine bilo kojeg nuklearnog sklopa ili komponente takvog sklopa, osim u meri u kojoj je možda izvođač odgovoran za korišćenje radioaktivnog materijala,
- e) udarni talasi izazvani avionima ili ostalim letelicama koji se kreću brzinom zvuka ili nadzvučnim brzinama,
- f) investitorovo korišćenje ili zauzimanje bilo kog dela radova u slučajevima koji nisu ugovorom predviđeni,



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

- g) projekte bilo kog dela radova koje je pripremila osoblje investitora ili su to učinila lica za koja je investitor odgovoran,
- h) dejstvo prirodnih sila na gradilište i/ili radove, koje je bilo nepredvidivo i protiv kojeg iskusni izvođač objektivno nije bio u mogućnosti da preduzme mere predostrožnosti,
- i) višu silu,
- j) obustavu iz podklauzule 2.3, ukoliko do nje nije došlo krivicom izvođača
- k) svako neizvršavanje obaveza od strane investitora,
- l) fizičke prepreke ili fizičke uslove, osim klimatskih, na koje se naiđe na gradilištu tokom izvođenja radova, koje iskusni izvođač objektivno nije mogao da predvidi, a koje je izvođač odmah saopštio investitoru,
- m) svako odlaganje ili poremećaj koji je izazvan bilo kojom izmenom,
- n) bilo koju izmenu ugovornog prava do koje dođe posle datuma podnošenja izvođačeve ponude,
- o) gubitke koji proističu iz prava investitora da mu se osnovni radovi izvedu na, pre- ko, ispod ili kroz bilo koje zemljište i da zaposedne to zemljište za osnovne radove, i
- p) štetu koja je neminovna posledica izvođačeve obaveze da izvede radove i otkloni nedostatkne.

Rok završetka

7.1 Izvođenje radova

Izvođač se obavezuje da pristupi izvođenju radova na datum početka, ekspeditivno i bez zastoja, i da radove završe u roku završetka.

7.2 Program

Izvođač se obavezuje da u roku koji je naveden u Prilogu investitoru dostavi program radova po obrascu koji je naveden u Prilogu.

7.3 Produženje roka

U skladu sa podklauzulom 10.3, izvođač ima pravo na produženje roka završetka ako kasni ili će da kasni krivicom investitora.

Po prijemu zahteva izvođača, investitor razmatra izvođačevo obrazloženje i po potrebi produžava rok završetka.

7.4 Zakasneli završetak

Ako izvođač ne završi radove u roku završetka, njegova jedina obaveza prema investitoru zbog takvog kašnjenja odnosi se na isplatu iznosa preciziranog u Prilogu za svaki dan zakašnjenja.

Primopredaja

8.1 Završetak



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

Izvođač može da investitora obavesti kada bude smatrao da su radovi završeni.

8.2 Obaveštenje o primopredaji

Investitor obaveštava izvođača kada bude smatrao da je izvođač završio radove, pri čemu navodi datum završetka. Alternativno, investitor može da obavesti izvođača da su radovi spremni za primopredaju iako nisu u potpunosti završeni, pri čemu navodi datum primo- predaje.

Investitor prima radove po davanju takvog obaveštenja. Izvođač se obavezuje da izvede preo- stale radove i da shodno klauzuli 9 raščisti gradilište.

Otklanjanje nedostataka

9.1 Otklanjanje nedostataka

Investitor ima pravo da bilo kad pre isteka roka navedenog u Prilogu izvođaču prijavi sve nedo- statke ili nezavršene radove. Izvođač se obavezuje da bez ikakvog troška na teret investitora otkloni sve nedostatke koji su proizašli iz izvođačevih projekata, materijala, postrojenja ili izrade koji nisu bili u skladu sa ugovorom.

Troškovi otklanjanja nedostataka koji su proizašli iz nečeg drugog utvrđuju se kao izmene. U slučaju da izvođač ne otkloni bilo koji nedostatak ili ne završi preostale radove u primerenom roku od investitorove prijave, investitor ima pravo da obavi sav potreban rad o trošku izvođa- ča.

9.2 Otkrivanje i ispitivanje

Investitor ima pravo da naloži otkrivanje i/ili ispitivanje bilo kog dela radova. Ukoliko se ne utvrdi da izvođačevi projekti, materijali, postrojenja ili izrada nisu u skladu sa ugovorom, izvođač ima pravo na naknadu za takvo otkrivanje i/ili ispitivanje kao izmene u skladu sa podklauzulom 10.2.

Izmene i potražnja

10.1 Pravo na izmene

Investitor ima pravo da naloži vršenje izmena.

10.2 Vrednovanje izmena

Izmene se vrednuju kako sledi:

- a) paušalno po dogovoru između strana, ili po prikladnim cenama iz ugovora, ili
- b) ako nema prikladnih cena, cene iz ugovora se koriste kao osnovica vrednovanja, ili ako je to neumesno
- c) po novim prikladnim cenama koje budu dogovorene ili koje investitor smatra odgova- rajućim, ili
- d) ako tako naloži investitor, po cenama za dodatne radove iz Priloga o kojima izvo- đać vodi evidenciju u vezi utrošenog vremena, opreme izvođača i korišćenih ma- terijala

10.3 Blagovremeno upozorenje

Bilo koja strana se obavezuje da drugu stranu upozori čim postane svesna okolnosti koje bi mogle da



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

uspore ili poremete izvođenje radova ili iz kojih bi mogla da proizađu dodatna potraživanja. Izvođač se obavezuje da preduzme sve razumne mere kako bi se takvi uticaji sveli na minimum.

Pravo Izvođača na produženje roka za završetak ili dodatno plaćanje ograničeno je na rok i plaćanje koji bi važili da je on odmah podneo obaveštenje i preduzeo sve razumne mere.

10.4 Pravo na potraživanje

Ako izvođač bude izložen troškovima krivicom investitora, on ima pravo na naknadu tih troškova. Ako se krivicom investitora ukaže potreba za vršenjem izmena radova, to će se tretirati kao izmena.

10.5 Postupak izmena i potraživanja

Izvođač se obavezuje da investitoru podnese vrednost izmena i potraživanja po stavkama u roku od 28 dana od prijema naloga ili događaja iz kojeg proizilazi potraživanje. Investitor vrši proveru i eventualno odobrava dotičnu vrednost ili je sam određuje.

Ugovorna cena i plaćanje

11.1 Vrednovanje radova

Radovi se vrednuju na način naveden u Prilogu, u skladu sa klauzulom 10.

11.2 Mesečni izveštaj

Izvođač ima pravo na mesečno plaćanje:

- a) vrednosti izvedenih radova,
- b) procenta vrednosti materijala i postrojenja isporučenih na gradilištu u razumnom roku, koji je naveden u Prilogu, sa eventualno dospelim dodacima ili odbicima.

Izvođač svakog meseca podnosi investitoru izveštaj navodeći iznose na koje ima pravo po sopstvenom mišljenju.

11.3 Privremene situacije

U roku od 28 dana od prijema svakog izveštaja, investitor isplaćuje izvođaču iznos koji je naveden u izveštaju, umanjen za garantni depozit po stopi iz Priloga i za bilo koji iznos koji investitor nije odobrio sa obrazloženjem. Investitor nije u obavezi da isplati bilo koji iznos koji je ranije smatrao plativim izvođaču.

Investitor ima pravo da uskrati privremena plaćanja sve dok ne primi garanciju za dobro izvršavanje posla u skladu sa podklauzulom 4.4 (ako je predviđena).

11.4 Isplata prve polovine garantnog depozita



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

Investitor se obavezuje da izvođaču isplati polovinu garantnog depozita u roku od 14 dana od izdavanja saopštenja u skladu sa podklauzulom 8.2.

11.5 Isplata druge polovine garantnog depozita

Investitor se obavezuje da izvođaču isplati ostatak garantnog depozita u roku od 14 dana od bilo isteka roka navedenog u Prilogu ili otklanjanja prijavljenih nedostataka ili završavanja preostalih radova, kako je to predviđeno podklauzulom 9.1, zavisno od poslednje nastalog slučaja.

11.6 Konačna isplata

U roku od 42 dana od poslednje nastalog slučaja iz podklauzule 11.5, izvođač podnosi investitoru konačni obračun skupa sa dokumentacijom koja je investitoru opravdano potrebna da bi utvrdio konačnu ugovornu vrednost.

U roku od 28 dana od podnošenja konačnog obračuna, investitor isplaćuje dospeli iznos izvođaču. Ako investitor ne bude saglasan sa bilo kojim delom konačnog obračuna, on je dužan da svoje neslaganje obrazloži prilikom isplate.

11.7 Valuta

Plaćanje se vrši u valuti koja je navedena u Prilogu.

11.8 Kašnjenje u plaćanju

Izvođač ima pravo na zateznu kamatu po stopi navedenoj u Prilogu za svaki dan investitorovog kašnjenja u plaćanju po isteku predviđenog roka za plaćanje.

Neizvršenje obaveza

12.1 Neizvršenje od strane izvođača

Ako izvođač napusti radove, odbije ili ne izvrši validan nalog investitora ili ne postupa ekspeditivno i bez zastoja ili ako uprkos pisanoj pritužbi krši svoje ugovorne obaveze, investitor ima pravo da ga upozori sa pozivom na ovu podklauzulu i navodeći učinjeno kršenje.

Ako izvođač ne preduzme odgovarajuće mere za ispravljanje prekršaja u roku od 14 dana od prijema investitorovog upozorenja, investitor ima pravo da raskine ugovor sa otkaznim rokom od 21 dan. Izvođač potom napušta gradilište i za sobom ostavlja materijale i postrojenja, kao i svu opremu izvođača čije je korišćenje do završetka radova investitor naložio u otkazu.

12.2 Neizvršenje od strane investitora

Ako investitor ne izvrši isplatu u skladu sa ugovorom ili uprkos pisanoj pritužbi krši svoje ugovorne obaveze, izvođač ima pravo da ga upozori sa pozivom na ovu podklauzulu i navodeći prekršaj. Ako



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

prekršaj ne bude ispravljen u roku od 7 dana od prijema upozorenja od strane investitora, izvođač ima pravo da obustavi izvođenje radova u celini ili delimično.

Ako prekršaj ne bude ispravljen u roku od 28 dana od prijema upozorenja od strane investitora, izvođač ima pravo da raskine ugovor sa otkaznim rokom od 21 dan. Izvođač se potom povlači sa gradilišta.

12.3 Nesolventnost

Ako bilo koja strana bude proglašena nesolventnom u skladu sa merodavnim zakonom, druga strana ima pravo da ugovor odmah raskine podnošenjem otkaza. Izvođač potom napušta gradilište ostavljajući za sobom, u slučaju njegove nesolventnosti, svu opremu izvođača čije je korišćenje do završetka radova investitor naložio u otkazu.

12.4 Plaćanje po raskidu

Po raskidu, izvođač ima pravo na isplatu neisplaćenog dela vrednosti izvedenih radova i materijala i postrojenja isporučenih na gradilištu, sa korekcijom za:

- a) iznose na koje izvođač ima pravo u skladu sa podklauzulom 10.4,
- b) iznose na koje investitor ima pravo,
- c) ako je investitor raskinuo ugovor u skladu sa podklauzulom 12.1 ili 12.3, on ima pravo na iznos koji odgovara 20% vrednosti delova radova koji nisu bili izvedeni do dana raskida,
- d) ako je izvođač raskinuo ugovor u skladu sa podklauzulom 12.2 ili 12.3, on ima pravo na naknadu troškova vezanih za obustavu i napuštanje gradilišta i iznos koji odgovara 10% vrednosti delova radova koji nisu bili izvedeni do dana raskida.

Neto dospela razlika se isplaćuje ili vraća u roku od 28 dana od podnošenja otkaza.

Rizik i odgovornost

13.1 Izvođačevo staranje o radovima

Izvođač snosi potpunu odgovornost za staranje o radovima od datuma početka do datuma investitorovog obaveštenja iz podklauzule 8.2.

Odgovornost potom prelazi na investitora. U slučaju da tokom navedenog perioda dođe do nastanka gubitka ili štete u radovima, izvođač se obavezuje da nadomesti takav gubitak ili štetu, tako da radovi budu u skladu sa ugovorom.

Ukoliko do gubitka ili štete nije došlo krivicom investitora, izvođač se obavezuje da obešteti investitora, investitorove izvođače, zastupnike i radnike za gubitke ili štetu nastalu u radovima i za sva potraživanja ili troškove u vezi radova, a koji su nastali zbog kršenja ugovora u vidu nemara ili drugih prekršaja učinjenih od strane izvođača, njegovih zastupnika ili radnika.

13.2 Viša sila

Ako bilo koja strana bude ili će biti onemogućena višom silom da izvršava svoje obaveze, dotična strana je obavezna da o tome odmah obavesti drugu stranu. Po potrebi, izvođač obustavlja izvođenje radova i vrši demobilizaciju svoje opreme u obimu koji je dogovoren sa investitorom.



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

Ako dejstvo više sile traje duže od 84 dana, bilo koja strana ima pravo da raskine ugovor sa otkaznim rokom od 28 dana.

Po raskidu, izvođač ima pravo na isplatu razlike u vrednosti izvedenih radova i materijala i po- strojenja isporučenih na gradilištu, sa korekcijom za:

- a) sve iznose na koje izvođač ima pravo u skladu sa podklauzulom 10.4,
- b) troškove vezane za obustavu i napuštanje gradilišta,
- c) sve iznose na koje investitor ima pravo.

Neto dospela razlika se isplaćuje ili vraća u roku od 28 dana od podnošenja otkaza.

Osiguranje

14.1 Pokriće

Izvođač se obavezuje da pre početka izvođenja radova izvrši i nadalje održava zajedničko osiguranje u ime stranaka:

- a) za gubitak i oštećenje radova, materijala, postrojenja i opreme izvođača,
- b) od odgovornosti za gubitak, oštećenje, smrt ili povredu trećih lica ili njihove imovine kao posledica izvršavanja ugovora od strane izvođača, uključujući i odgovornost izvo- đaća za štetu nanetu imovini investitora mimo radova, i
- c) od odgovornosti obe strane i bilo kog predstavnika investitora za smrt ili povredu oso- blja izvođača, ukoliko do toga nije došlo zbog nemara na strani investitora, predstavnika investitora ili njihovih radnika.

14.2 Saglasnosti

Sva osiguranja moraju da budu u skladu sa uslovima iz Priloga. Osiguravači i uslovi osiguranja podležu odobrenju investitora. Izvođač se obavezuje da investitoru podnese dokaz o tome da su sve polise osiguranja na snazi i da su premije plaćene.

Strane zajednički zadržavaju sav novac primljen od osiguravača u vezi gubitaka ili oštećenja radova i koriste ga za saniranje gubitaka ili štete ili kao obeštećenje za ne sanirane gubitke ili štetu.

14.3 Neizvršeno osiguranje

Ako izvođač ne izvrši ili ne održava bilo koje osiguranje iz prethodnih podklauzula ili ne pod- nese valjane dokaze, polise ili priznanice, investitor ima pravo da bez uticaja na bilo koje svoje drugo pravo, izvrši osiguranje koje pokriva takvo neizvršavanje i plati dospеле premije i da iste povрати kao odbitak od iznosa koji su plativi izvođaču.

Rešavanje sporova

15.1 Donošenje rešenja



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

U slučaju nastanka bilo kakvog spora između izvođača i investitora u vezi ugovora, uključujući vrednovanje koje izvrši i odluke koje donese investitor, i isti ne bude rešen na prijateljski način, bilo koja strana ima pravo da spor podnese na rešavanje u skladu sa priloženim Pravilima za rešavanje sporova (u daljem tekstu: "Pravila"). Presuđivač je lice koje su strane sporazumno odredile. Ako ne dođe do sporazuma, presuđivač se određuje u skladu sa Pravilima.

15.2 Obaveštenje o nezadovoljstvu

Ako neka strana bude nezadovoljna odlukom presuđivača ili ako odluka ne bude doneta u roku predviđenim Pravilima, ona može da podnese obaveštenje o nezadovoljstvu sa pozivom na ovu podklauzulu u roku od 28 dana od prijema odluke ili isteka roka za donošenje odluke. Ako se obaveštenje o nezadovoljstvu ne podnese u predviđenom roku, odluka postaje konačna i za strane obvezujuća. Ako obaveštenje o nezadovoljstvu bude podneto u predviđenom roku, odluka je obvezujuća za obe strane i one moraju da odmah postupe u skladu s njom, ukoliko odluka ne bude izmenjena od strane arbitra.

15.3 Arbitraža

Spor u vezi kojeg je podneto obaveštenje o nezadovoljstvu konačno rešava inokosni arbitar po pravilima navedenim u Prilogu. Ako se ne postigne sporazum, arbitra određuje organ koji je naveden u Prilogu. Rasprava se održava u mestu koje je navedeno u Prilogu i na jeziku koji je naveden u podklauzuli 1.5.



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT



DODATAK A - OBIM RADOVA

rw



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

DODATAK A – OBIM RADOVA

Prpratni radovi na zamjeni glavnog vodovoda na putu od kružnog toka (KO-TV-BD) do Solila, sveukupno loše stanje ovog dijela puta i Ugovor o poslovnoj tehničkoj saradnji između Opštine Tivat i Lustica Development AD ref.br. 0101-360-539:

Investitor sklapa ugovor sa Izvođačem radova o obavljanu radova na putevima u predmetnom dijelu puta. Ugovor se dodjeljuje na mjerljivoj osnovi/po stvarnom premjeru sa ugovorenim fiksnim stopama. Količine u Dodatku B- Ponuda Izvođača su procijenjene količine (primljene od Opštine Tivat) a konačne količine svake stavke radova potvrđuje Tehnički nadzor.

Linija vodovoda ostala je nedovršena (bez završnih slojeva puta) sa podbaznim poklopcem, sabijenim do nivoa potrebnog za ovu vrstu puta i verifikovana tehničkim nadzorom. Tehnički nadzor će predati lokaciju Izvođaču u ovim uslovima i sa potvrđenom postignutom kompresijom podbaze. Graničasti snop puta takođe je završio prethodni izvođači/ i isti nije u obimu radova izvođača.

Obim radova je sledeći (kao što je detaljnije navedeno u Prilogu B odgovarajućih stavki):

1. Uklanjanje postojećih putnih slojeva na dubini od 10 cm (od rovova do sredine puta)
2. Priprema postojećeg podbaznog nivoa za BNS sloj
3. Uklanjanje asfaltnog sloja sa druge putne trake
4. Čišćenje ove trake po radovima navedenim pod tačkom 3 i nanošenje emulzije na istu
5. Sječenje ivice asfaltnog sloja kako bi se spojio novi i stari asfalt
6. Izvođenje nivelacionog sloja sa AB11 dubinom od 1 cm
7. Nabavka, transport i ugradnja BNS22 dubine 6 cm (traka sa rovom)
8. Nabavka, transport i ugradnja dubine AB11 4 cm na punoj širini puta
9. Uklanjanje podbaznog sloja u kome se utvrđuju / potvrđuju defekti, izvedba novog sloja sa drobljenim materijalom 32-64 mm
10. Izvođenje nearmirane betonske prednje ivice dim. 20/25 cm od MB 30 radi zaštite površine puta, gdje isti nedostaje

Crteži priloženi ovom dodatku ilistruju Obim Radova.

Tokom izvođenja radova Izvođač organizuje radove i održava privremenu putnu signalizaciju kako se saobraćaj na ovoj dionici puta ne bi zatvorio. Svako zahtjevano zatvaranje saobraćajnice za saobraćaj mora biti objavljeno Tehničkim nadzorom Investitora, ali ove prilike treba ili izbjeći ili zadržati na minimumu.


Izvođač radova izvršava radove prema svim pozitivnim zakonima i propisima Države Crne Gore.



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

LUŠTICA BAY
MONTENEGRO

UKLANJANJE ASFALTA D=10cm
STRUGANJE ASFALTA Dcca=4cm
HABAJUĆI AB11s D=4cm



Handwritten signature

Handwritten signature



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT



DODATAK B – PONUDA IZVOĐAČA

Detalji:

Tehnoput – MNE d.o.o. ponuda br. 630/18 od 20.06.2018.godine.

W



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

LUŠTICA BAY
MONTENEGRO

TEHNOPUT-MNE

D.O.O. Podgorica

PRIMALAC / RECIPIENT:

LUSTICA DEVELOPMENT A.D.

Broj / Number: 630 / 18

Datum / Date: 20.06.2018.g.

PONUDA

Radovi na asfaltiranju glavnog puta od kruznog toka (KO-TV-BD) do Solila

Ponuđena vrijednost sa uračunatim PDV-om 289.783,75 €

Način plaćanja: po dogovoru



Glavni Direktor

Rajko Ivanović

Rajko Ivanović

• DOO TEHNOPUT-MNE •
• Montenegro, Podgorica, 4. Jula 100/2 •
• Tel: (382 20) 625 812, 625 818 • Fax: (382 20) 625 802 •
• Mobilni: (382 67) 311 711 •
• e-mail: rajko@tehnoput.co.me • PIB: 02943620 • PDV: 3031-12414-69 •

RU



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

R.B.	OPIS POZICIJE RADA	Jed. Mjere	kolicina	Jed. Cijena bez pdv	iznos bez pdv	PDV	iznos sa PDV
1	Uklanjanje postojećeg asfalta i odvoz istog debljine cca 10cm, sa potrebnim rezanjem na mjestima na koje odredi nadzorni organ da je neophodno ukloniti 2300x1,65+850x0,8	m2	4,874.00	1.80	8,773.20	1,842.37	10,615.57
2	Priprema tamponske podloge sa dopunjavanjem i dovođenjem na kat 2300x3,1+850x0,85	m2	7,810.00	0.85	6,638.50	1,394.09	8,032.59
3	Struganje postojećeg asfalta prosječne debljine 4cm sa utovarom i odvozom na deponiju 2300x6,2-7810	m2	6,450.00	1.15	7,417.50	1,557.68	8,975.18
4	Čišćenje izduvavanje i prskanje asfaltne podloge emulziom minimum 0,2l/m2 6.2*2300	m2	14,260.00	0.35	4,991.00	1,048.11	6,039.11
5	Zasijecanje asfalta radi uklapanja starog i novog	m1	16.00	5.50	88.00	18.48	106.48
6	Izrada izravnavajućeg sloja približno 1cm debljine	m2	6,450.00	2.00	12,900.00	2,709.00	15,609.00
7	Nabavka transport i ugradnja BNS22 d=6cm u dijelu sknutog asfalta	m2	7,810.00	10.15	79,271.50	16,647.02	95,918.52
8	Nabavka transport i ugradnja AB11 debljine 4cm na cijeloj širini saobraćajnice	m2	13,640.00	7.40	100,936.00	21,196.56	122,132.56

22



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

LUŠTICA BAY
MONTENEGRO

9	Zamjena materijala u rovu, pozicija obuhvata uklanjanje postojećeg materijala te izrada novog sloja drobljenim materijalom 32-64mm na mjestima na kojima odredi nadzor a spita izvođač.	m3	250.00	22.90	5,725.00	1,202.25	6,927.25
10	Izrada nearmirane betonske pasice, za zaštitu kolovozne konstrukcije dimenzija 20/25cm betonom MB30 na nedostajućem dijelu	m1	750.00	17.00	12,750.00	2,677.50	15,427.50
			UKUPNO BEZ PDV-A			239,490.70	
			PDV (21%)			50,293.05	
			UKUPAN IZNOS SA PDV-OM			289,783.75	

kw



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT



DODATAK C – USLOVI PLAĆANJA



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

DODATAK C – USLOVI PLAĆANJA

Ugovor se dodjeljuje na merljivoj osnovi/po stvarnom premjeru radova sa fiksnim jediničnim cijenama. Cijena konačnog ugovora utvrđuje se nakon završetka radova i količina potvrđenih od strane Tehničkog nadzora.

Iznos prihvaćen ugovorom je €289,783.75 uključujući PDV, a zasniva se na procijenjenim količinama (procijenjene količine primljene od Opštine Tivat).

Sredstva za plaćanje ugovorne cijene su obezbijeđena od Opštine Tivat (€214.559,75 uključujući PDV) I to za sledeće stavke radova prema Ponudi broj 0101-404-568/3 od 06. jula 2018. Godine a koji su stavke 7 I 8 iz Izvođačeve ponude br. 630/18 sadržane u Dodatku B:

R.Br.	Opis	Jed. Mj.	Kolicina	Cijena bez PDV	Iznos bez PDV	PDV 21%	Iznos sa PDV
A	Putni pravac Kružni tok - Solila						
7	Nabavka, transport i ugradnja noseceg sloja asfalta BNS22 debljine d=6cm (u delu rova)	m2	7,525.00	10.15 €	76,378.75 €	16,039.54 €	92,418.29 €
8	Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB11 debljine d=4cm. Pozicija se odnosi na punu sirinu saobraćajnice.	m2	13,641.00	7.40 €	100,943.40 €	21,198.11 €	122,141.51 €
	UKUPNO						214,559.80 €

I Lustica Develoment AD (€75.224,00 uključujući PDV) za ostale stavke iz obima radova.

Stvarne izvršene količine za svaku stavku Radova moraju biti ovjerene Stručnim nadzorom u građevinskim knjigama. Iste će se koristiti za potvrđivanje zahtjeva Izvođača za plaćanja. Bilo kakav visak radova zahtjevan I ovjeren od strane strucnog nadzora ide na teret Opstine Tivat.

Izvođač će dostaviti privremenu prijavu za plaćanje sa svom prapatnom dokumentacijom kako bi potkrijepio prijave Investitoru i Investitor će, izvršiti plaćanje (ili prijaviti sporna pitanja) u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva izvođača.

Zadržani depozit se plaća nakon isteka perioda obavještanja o nedostacima.



CRNA GORA- OPŠTINA TIVAT

Računi do iznosa €75.224,00 uključujući PDV (fiksni iznos obezbijeđen od strane Lustica Development AD) će biti izdati na:

Lustica Development AD
Radovići bb, 85323 Tivat, Crna Gora
PIB 0274497
PDV 30 / 31-09494-0

Ova plaćanja ka Izvođaču će se vršiti sa bankovnog računa Lustica Development AD.

Računi preko iznosa €75.224,00 uključujući PDV će biti izdati na:

Opština Tivat
Trg Magnolije br. 1, Tivat, Crna Gora

i ova plaćanja (uključujući plaćanja nakon ovjerenih stvarno izvedenih količina kao i plaćanje zadržanog depozita) će se vršiti sa bankovnog računa Opštine Tivat.