

Dinamički plan izgradnje objekta

Red. br.	Aktivnost	Trajanje mjeseci	2	4	6	8	10	12	14
1.	I FAZA STUDIJA	2							
2.	II FAZA IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	2							
3.	III FAZA IZGRADNJA OBJEKTA	14							

*Napomena: Dva mjeseca u ljetnjem periodu obustavlja se izgradnja objekta.

Šema br. 1