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1. UVOD

VODACOM je Zajednitko usluzno i koordinaciono Drustvo za vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda za Crnogorsko
primorje, kojeg je, marta 2005. godine osnovala Vlada Republike Crne Gore i Opstine Bar, Herceg Novi, Budva, Kotor i Tivat, a
od 2012. godine Vodacomu se pridruzila i Opstina Ulcinj. Drustvo je osnovano u formi drustva sa ograni¢enom odgovorno$céu, u
skladu sa zakonom upisano u Registar Drustva koji se vodi u Privrednom sudu u Podgorici. Sjediste Drustva je u Tivtu, Luke
Tomanovi¢a br.2, Crna Gora. Osnovna djelatnost Drustva su menadZerski konsultantski poslovi, odnosno 70.22 Konsultantske
aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravijanjem.

KW banka je 2006. godine nominovala ovo preduzeée za Agenciju za implementaciju investicionog Projekta
,Vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda na Cmogorskom primoru” koji se finansira iz razvojnih kredita pod povoljnim
uslovima sa kamatnom stopom od 0,00% do 2,13% godiénje, grejs periodom od 3-5 godina i rokom otplate od 12-15 godina. KW
banka vr§i permanentni sveobuhvatni monitoring Projekata. Projekti se odvijaju u skladu sa procedurama inostranog finansijera
(KfW banke) i uz primjenu FIDIC pravila prilikom ugovaranja i odvijanja gradevinskih radova (FIDIC-ovi uslovi ugovaranja su
nastali kao proizvod prakse velikih kompanija, banaka i drZavne administracije razvijenih zemalja). U buduénosti se moze
ocekivati da ¢e veliki broj ulaganja u infrastrukturu dolaziti iz fondova Evropske unije, pa ¢e investitori zahtijevati realizaciju
projekata primjenom FIDIC-ovih uslova u ¢emu Vodacom ve¢ ima viSegodiSnje iskustvo ste€eno u radu sa medunarodnim
konsultantskim kompanijama i izvodacima radova.

Tokom trinaest godina svog postojanja, pored uloge Agencije za implementaciju investicionih Projekata koje finansira KfwW
banka za pobolj$anje infrastrukturnih uslova za vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda, Vodacom se razvio u prvu
konsultantsku kompaniju u oblasti razvoja kapaciteta lokalnih vodovodnih preduzec¢a Cre Gore. Svojim konsultantskim
aktivnostima ima za cilj poboljSanje efikasnosti poslovanja i podizanja kvaliteta pruzanja komunalne usluge krajnjim
potrosacdima. Investicije koje su realizovane, koje su u toku, u fazi pripreme ili ée biti implementirane imaju veliki znacaj i uticaj
na razvoj primorske regije Crne Gore jer novoizgradena infrastruktura ¢e omoguciti bolju uslugu ViK-ova prema gradanima,
privredi i posjetiocima Primorja. Pored toga, velika investiciona aktivnost ¢e predstavijati i dodatni finansijski pritisak za ViK-
ove i korisnike usluga. U svrhu pripreme lokalnih vodovodnih preduze¢a za novonastale okolnosti Vodacom je, prvobitno sa
konsultantima, radio na institucionalnom razvoju vodovodnih drustava, a potom od 2012. godine samostalno radi na
poboljSanju efikasnosti poslovanja vodovodnih drustava Crnogorskog primorja na kvalitetan nacin.

Pored investicionog Projekta i realizacije aktivnosti razvoja kapaciteta vodovodnih drudtava Vodacom se permanentno bavi
aktivnostima na promociji znacaja vodnog resursa u javnosti i poveéanju nivoa svijesti gradana o znacaju tretiranja otpadnih
voda.

Implementacija Projekta pobolj$anja vodosnabdijevanja i odvodenje otpadnih na Crnogorskom primoriju odvija se fazno.
ZavrSene su faza | i Il u sklopu kojih je investirano oko 21,5 miliona eura — najve¢im dijelom u rehabilitaciju vodovodnih mreza u
Kotoru, Herceg Novom, Baru i Budvi i u izgradnju kanalizacionog sistema u Tivtu.

Tekuée Faze lil, IV, V i V-2 Projekta realizuju se sa ciljem izgradnje infrastrukture za odvodenje i tretman otpadnih voda u
opstinama Bar, Kotor, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj, a manjim dijelom se odnosi na vodosnabdijevanje. Ukupna vrijednost Projekta
Vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda, od njegovog pocetka je oko 172 miliona eura.
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2. Aktivnosti Vodacoma u 2018.godini, Faza Ill
2.1. Projekat u Baru
2.1.1. BR-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDIC-a

Implementacija Ugovora po tenderu broj BR-RB-01-2010 je zapocela zakljucivanjem ugovora sa kompanijom MPP Jedinstvo iz
Sevojna. Shodno Ugovoru, planirano je da Projekat izgradnje mreze u Baru obuhvati izgradnju ukupno 19,2 km kanalizacione
infrastrukture, 5,9 km vodovodne infrastrukture, 1,0 km atmosferske infastrukture, jedne pumpne stanice, jednog rezervoara, jednog

podmorskog ispusta. Realizovani paket mjera izgradnje vodovodne i kanalizacione mreZe u Baru na zahtjev investitora je smanjen usled
nemogucnosti rjeSavanja dijela imovinsko pravnih odnosa i prikazan je u nastavku.

Realizovane investicione mjere - kanalizacija

BR-RB (Crvenaknjiga FIDIC Ugovora) — smanjeni paket mjera

Duzina{m)
Podmorski ispust "Sutomore" 1,040
PS Botun-Q=184l/s,H=18,0m -
lzgradnja havarijskog ispusta PS Botun 65
Sekundarna kanalizaciona mreza u centralnom dijelu Sutomora 2,157
Sanacija sekundame kanalizacione mreze u Canju 510
Sanacija sekundarne kanalizacione mreze u Baru-Centar 2,354
Sanacija sekundarne kanalizacione mreze u Baru-Bjelisi 2,050
Potisni cjevovod koji pripada Botunu do tunela 650
Glavniobalni kanalizacioni kolektor na $etalistu "lvoNovakovié” 2,343
Sanacija sekundame kanalizacione mreze u Baru-Susanj magistrala 620
Sekundarna kanalizaciona mrezau sjevero-istoénom dijelu Sutomora 2,229
Sanacija sekundame kanalizacione mreze u Baru—kod 2eljeznicke stanice 952
lzgradnja glavnog kanalizacionog kolektora duz magistrale u Susnju u Baru 515
Glavni kanalizacioni kolektor u Baru-naselje Polje (sanacija prosirenje)

| Realizovane investicione mjere - vodovodna infrastruktura

Rezervoar "Susanj 2"-V=1200 m3 -

Spoj rezervoara Susanj2 na regionalni vodovod, Spoj rezervoara Suganj1 | Suganj2 822
Sanacija postojece distributivne mreze duz potisnog cjevovoda PS Botun 358
Sanacija postojece distributivne vodovodne mreze duz obalnog kolektora na Setalidtu 761
"lvoNovakovié"
Sanacija postojece distributivne vodovodne mreze u centru Sutomora 1,491
! Sanacija postoje¢e vodovodne mreZe u Baru-Susanj kod magistrale 351
! Sanacija postojece vodovodne mreZe u Baru- Centar 2135.7 2,064

Realizovane investicione mjere — atmosferska LEDEFETHIE]

Novi cjevovod za odvodenje atmosferskih voda u Baru- Centar

Tokom izvjestajnog perioda, lzvodad je zavrsio radove po osnovnom ugovoru do nivoa da je bilo moguée izdati Potvrdu o preuzimanju
radova. Rok za prijavu nepravilnosti RPN (DNP) je zapog&eo i kompletirani su radovi sa Liste nezavrenih radova. lzvodac je dostavio
Obracun po zavr$etku radova.

4
I
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Izvr§ena pladanja do kraja 2018. godine su:

. Ukupna pla¢ena suma (ukljuéujuci avans): 7.903.482,02 €
KfW kredit (Faza lll) — 7.075.889,31 €

KfW donacija — 155,750.00 €

Opstinsko ucescée — 550,031.76 €

Opstinsko ucesce za PDV — 121,810.96 €

Planirana struktura finansiranja Ugovora:

Donacija KfW
banke

KFW-kredit Sopstveno
Struktura ucesce Opstine

finansiranja
7,652 mil € 0,625 mil € 0,156 mil €

2.1.2. Dodatne mjere—Novi koncept mjera u Baru

S obzirom da je ostalo neutroSenih sredstava iz kredita Faze Il i s obzirom da je od strane Opétine Bar odiu¢eno da se sve
aktivnosti vezane za izgradnju PPOV-a odloze, dogovoreno je da Opstina Bar predlozZi alternativu kori§¢enja sredstava (2,6 miliona
eura koja moraju biti utro§ena do kraja 2019. godine).

Na osnovu prikazanih rezultata Studije Kratke ekspertske misije- Novi koncept projekta u Baru (koju je pripremio Konsultant
Dahlem) Opstina Bar je usvojila najpovoljniju preporuc¢enu opciju, u okviru koje se nalaze :
1. Izgradnja nove PS Volujica sa potisnim cjevovodom-Sekcija 2.1;
2. Izgradnja ki€me sistema za vodosnabdijevanje za naselja Zaljevo — Polje, Sv. lvan i mala Volujica. Dogovoreno je da u
ovoj fazi implementacije bude izvedena samo prva visinska zona, tj rezervoar Zaljevo 1 (66 mnm), vezni cjevovod sa RV, i
distributivni cjevovod prema krajnjim korisnicima u naseljima Zaljevo i Polje-Sekcija 2.2.

U toku izvjeStajnog perioda, u cilju nesmetane implementacije projekta “Novi koncept projekta u Baru”, sprovedene su sljedece
aktivnosti:

- Dostavljena je projektna dokumentacija od strane projektantske kuée “Eksploring doo” iz NikSica, koju je za tu namjenu
angazovala Opstina Bar.

- 1zvr§ena je revizija projektne dokumentacije po crnogorskom zakonu.

- lzvrSena je internacionalna revizija datih projekata od strane Konsultanta (Dahlem).

- Potpisani su Aneksi 35, 36 i 37 konsultantskog ugovora sa Dahlemom, kojima su obuhvaéene konsultantske usluge za
implementaciju projekta “Novi koncept projekta u Baru®.

- Potpisan je Aneks 4 izvodackog ugovora — koji se odnosi na izgradnju distributivnog cjevovoda od Rezervoara Zaljevo | do
naselja Sv. lvan, koja ce se finansirati iz budZeta Op$tine Bar u iznosu od 80.000,00 eura - tzv. Sekcija 1,

- Potpisan je Aneks 6 izvodackog ugovora za dodatne radove (sa kompanijom Jedinstvo, koja je i do sada izvodila radove u Baru).
Projektnim mjerama se predvida poboljSanje vodosnabdjevanja za naselja Polje, Zaljevo, Sv. lvan i Mala Volujica tzv. Sekcija 2.2 i
izgradnja pumpne stanice Volujica (koja je vezana za glavni podmorski ispust u Baru) tzv. Sekcija 2.1 za koju je Konsultant uradio
idejno rjeSenje, a Izvodac treba da pripremi Glavni (izvodacki) projekat. Ukupna vrijednost Aneksa 6 iznosi 2.674.770,27 eura
miliona eura, a rok za zavrdetak je januar 2020. godine. Radovi definisani Aneksom broj 6 ¢e se finansirati najve¢im dijelom iz
kreditnih sredstava, a dijelom i iz sopstvenog uceséa Opstine Bar.

- U decembru 2018. godine potpisan je Aneks broj 7 izvodackog ugovora u iznosu od 3.302,24 eura kojim je zamijenjen UPS
uredaj na rezervoaru Susanj 1.

Planirana struktura finansiranja Ugovora ukljucujuéi Aneks 4, 6 i 7 izvodackog ugovora:

Donacija KfW
banke

KFW-kredit Sopstveno
Struktura ucesce Opstine
HLEGEIELIE

10,177 mil € 0,857 mil € | 0,156 mil € )

Dana 27.03.2018. sveano je otvoreno gradiliSte u Baru — lzgradnja pristupnog puta za Rezervoar “Zaljevo I”.

Otvaranjem navedenog gradili§ta oznacen je po€etak radova na izgradnji sistema za vodosabdijevanje u naseljima Polje, Zaljevo,
Sv. lvan, Mala Volujica, odnosno pocetak implementacije mjera obuhvaéenih Novim konceptom projekta u Baru u vrijednosti od 2,6
miliona eura.

| R R |



| N | /2VUESTAJ O RADU ZA 2018.GODINU

U toku mjeseca marta i juna predstavnici KfW banke su posjetili Crnu Goru i sa Opétinom Bar razgovarali o tekuéim projektima,
problemima i nerije§enim pitanjima.

Progres na radovima do kraja izvjestajnog perioda je sliedeéi:

Sekcija-Dionica 1 (Cjevovod do Sv. Ivana): Polozeno 650m od ukupno 650m; izvrSeno je uspjesno testiranje na pritisak; dok je
dezinfekcija odloZena za ljeto 2019.

Sekcija-Dionica 2.1 (PS Volujica): Projekat je u pripremi, ali uz kasnjenje; pumpe su poruéene; fitinzi odobreni; reetka i presa nisu
odobrene; elektro uslovi jos nisu rijeseni;

Sekcija-Dionica 2.2 (Vodovod Zaljevo): Rezervoar - iskop 100%, mrSavi beton 100%, donja betonska ploéa 100%, odobrena
tehniCka specifikacija buster stanice, odobreni fitinzi; Jedinica za kontrolu mjerenja: iskop 100%, donja plo¢a 100%, odobreni fitinzi:
Cjevovod od prikljucnog $ahta RV do rezervoara: Polozeno 38m od 110m;

Cjevovod od rezervoara prema Polju: polozeno 266m od 1,160m.

Opstina Bar je takode navela koji su naredni koraci u pripremi srednjorocnih investicionih mjera, a koje je potrebno sprovoditi
paralelno sa implementacijom hitnih mjera u Baru:

lzrada studije lokacije za PPOV Sutomore, radi razmatranja potencijalnih alernativnih lokacija.
. Razmotriti centralizovanu i decentralizovanu varijantu rieenja za PPOV Veliki Pijesak.

lzvr$ena pla¢anja u toku 2018. godine za Novi koncept mjera u Baru su:

. Ukupna placena suma: 534.954,05 €
. KW kredit (Faza lll) — 534.954,05 € (avans Aneksa broj 6)

2.1.3. Izrada Studije lokacije za PPOV u Baru

Kako je Opstina Bar odlucila da odloZi sve aktivnosti vezane za izgradnju PPOV-a na Volujici (68.600 ES, okvimo 12,4 miliona
eura), zbog problema u vezi vlasni§tva nad zemljitem i nekih konceptualnih dilema, u toku mjeseca aprila otpotela je sa
realizacijom nova faza projekta koja obuhvata izradu "Studije lokacije za izgradnju postrojenja za pregiscavanje otpadnih voda za
Opstinu Bar". KfW banka je obezbijedila donaciju Njemacke Vlade za izradu navedenog dokumenta i o¢ekuje se da ée ova Studija
pomoci Opstini da donese kona&nu odiuku o nastavku investicionih aktivnosti vezano za PPOV.

Nakon pripreme tenderskog dokumenta od strane tender agenta za izbor konsultanta za izradu Studije lokacije sproveo se, zbog
nedostatka vremena, skraceni tenderski postupak, tako $to je upucen direktni poziv aktivnim konsultantima (Dahlem, Fichtner,
GKW) da dostave svoje ponude. U predvidenom roku pristigle su samo dvije ponude (od firmi Dahlem i Fichtner), a nakon
zavrsene evaluacije pristiglih ponuda, izabran je najbolje ocjenjeni ponuda¢ firma Fichtner, sa kojom je potpisan ugovor.

Dana 03.12.2018. godine odrzan je pogetni sastanak (tzv. Kick-off meeting) Konsultanta Fichtnera, sa predstavnicima Optine,
ViK-a i Vodacoma, nakon &ega je vréeno intezivno skupljanje podataka za potrebu izrade Studije.

2.2. Projekat u Herceg Novom

2.2.1. HN-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDIC-a

Implementacija Ugovora po tenderu broj HN-RB-01-2010 je zapocela zaklju¢ivanjem ugovora sa kompanijom Celtikcioglu iz
Turske 10. jula 2012. godine. Shodno Ugovoru, projekat ukupno obuhvata izgradnju 35,3 km vodovodne i kanalizacione
mreZe,13 (11+2) pumpnih stanica i jednog podmorskog ispusta, vrijedan je 18,522 miliona eura ukljugujuéi fond za nepredvidene
radove.

Na osnovu Investitorovog zahtjeva, Rukovodilac izgradnje je 22.februara 2017.godine izdao Potvrdu o Primo-predaiji dijela
radova, tj. Prioritetne dionice. Dijelovi radova (preuzeti po sopstvenom nahodenju Investitora) su:

» Pumpne stanice Forte Mare, Savina, Meljine Kruzni tok, Meljine Stara, ukljuCuju¢i gradevinske radove, masinske
radove,elektro radove;

+  Pripadajuci gravitacioni kanalizacioni cjevovod i potisne cjevovode izmedu navedenih pumpnih stanica;

+  Gravitacioni kanalizacioni cjevovod od tunela ($aht HN 7340) do PS Meljine Kruzni tok;

+  Potisni cjevovod izmedu PS Meljine Kruzni tok i PPOV-a:

»  Cjevovod za efluent iz PPOV-a;

«  Podmorski ispust;

+  Havarijski ispusti za PS Savina i PS Meljine Kruzni tok.

lako radovi nisu bili u potpunosti spremni u skladu sa Ugovorom, kako je funkcionalnost prethodno provjerena, Investitor je
odlucio da preuzme ove dijelove radova kako bi pravovremeno obezbijedio dovod otpadne vode do PPOV-a.
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Do 31.decembra 2018. godine stepen zavrdenosti radova je prikazan u sljedeéoj tabeli:

Ukupno

Status na 31.12.2016.

lzvrSeno

Status na 31.12.2017.

Preostalo lzvrseno

Preostalo

Status na 31.12.2018.

lzvrSeno  Preostalo

Kolektor za Efluent 1.085,6 1.085,6 0% 1.085,6 0% 1.085,6 0%
Potisni Cjevovod — PS Meljine kruzni tok 960 960 0% 960 0% 960 0%
Ispust u Meljinama 1.274 1274 0% 1.274 0% 1.274 0%
Obalni kolektorJoSice-Bijela 3.184 3.177,9 0,2% 3.184 0% 3.184 0%
Obalni kolektor Bijela - Meljine 8.260,3 | 8.241,5 0.2% 8.260,3 0% 8.260,3 0%
;;Z;”;gzn‘;‘;:g”g; Bijela zapad —~ PS 3913 | 3013 0,0% 3913 | 00% 391,3 0%
Potisni cjevovod (PS Bijela zapad — PS 2.644,5 2626,6 | 0,6% 2.640 0,1% 2644,8 0%
Meljine) !

Distributivni obalni cjevovod 4.463,1 4.268,5 | 4,3% 4.463,1 0% . 4.463,1 0%
Vodovodna mreza 4.130,7 4.130,7 0% 4.130,7 0% 4.130,7 0%
PS Meljine kruZni tok 100% 98% 2% 98% 2% 99,9% 0,1%
PS Zelenika 100% 85% 15% 95% 5% 99,9% 0,1%
PS Zmijice 100% 86% 14% 95% 5% 99,9% 0,1%
PS Kumbor Sjever 100% 87% 13% 87% 13% 99,9% 0,1%
PS Kumbor 100% 88% 12% 95% 5% 99,9% 0,1%
PS Penovici 100% 80% 20% 95% 5% 99,9% 0,1%
PS Bijela zapad | 100% 87% 13% 95% 5% 99,9% 0,1%
PS Bijela brodogradiliste | 100% 95% 5% 99% 1% 99,9% 0,1%
Obalni kolektor Forte Mare-Meljine 2.160,4 2148,2 0,6% 2.160,4 0% 2.160,4 0%
PS Savina 100% 99% 1% 99% 1% 100% 0%
PS Forte Mare 100% 99% 1% 99% 1% 100% 0%
PS Meljine stara 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
Sekundarmna kanalizaciona mreza y 717,2 717,2 0% 717,2 0% 717,2 0%
Herceg Novom

Skoro 100% od ugovorene duZine cjevovoda je poloZzeno. Do 31.12.2018. godine je na pritisak i vodoodrzivost ispitano 93,9%
polozenog cjevovoda (preostalo je oko 1,8 km da se testira), dok je 9,2 km snimljeno CCTV inspekcijom.

Nadzorni inzenjer je, na sastancima odrzanim u januaru 2018. obavijestio Izvodaca i Investitora o zabrinutosti ispunjenja roka
zavrSetka radova, Sto je potvrdio i €injenicom da je lzvodac realizovao svega 30% radova u periodu koji ¢ini 54,8% planiranog
perioda za zavr3etak radova (1j. etiri mjeseca, ako se uzme u obzir odobreni program za period 21.09.2017. - 01.05.2018.godine).

Na sastanku odrzanom 13. februara 2018. godine Investitor i Opstina su zauzeli stav i po pitanju angazovanja FIDIC eksperta i
donijeli konacnu odluku da se isti angazuje iskljuCivo za potrebe Investitora i da se po izradi Izvjestaja, koji bi trebalo prvenstveno
da sadrzi mislienje o statusu Investitora u projektu dostavi advokatskoj kancelariji na izradu procjene rizika.

Dana 08. marta 2018. Vodacom je uz saglasnost Opstine i Drustva potpisao Ugovor sa FIDIC ekspertom (dr Hartmut Briihl), Ciji

zadatak je bio da u 4 nedjelje izvrsi sljedece zadatke:

M Pregled i evaluaciju azuriranih konacnih potrazivanja lzvodaca radova i Naru€ioca posla
(2) Pregled i evaluacija odgovora Rukovodioca izgradnje na potrazivanja lzvodaca radova ukljucujuéi odluke-determinacije i

obratno

(3) Procjena pozicije Narucioca posla ukoliko se uvede procedura rje§avanja sporova putem OOS-Odbor za Odlugivanje u

Sporovima/arbitraze.

(4) lzvjestavanje uz preporuku za dalje donosenje odluka Narucioca posla.
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Izvodag je 02. marta 2018. godine dostavio svoj prvi konaéni odstetni zahtjev koji je azuriran i ponovo dostavijen 22. marta 2018.
godine.

U azuriranom Odstetnom zahtjevu lzvodaé zahtijeva produzenje roka za zavr$etak od 1,129 kalendarskih dana i ukupan iznos za
dodatno plaéanje od 7,8 miliona eura.

Dana 13. aprila 2018. dr Hartmut Brithl-FIDIC, ekspert, je dostavio svoj lzvjestaj u kojem je, shodno Ugovoru, izvrSena procjena
pozicije Narucioca posla nakon izvrienih pregleda i evaluacije azuriranih potrazivanja lzvodaga radova i Narugioca posia. Dr. Brihl je
po izvr§enim analizama dostavio i svoje preporuke.

Dostavijeni izvjestaj bio je podioga advokatskoj kancelariji za izradu procjene rizika u daljim pregovorima Narucioca posla sa
lzvoda¢em radova.

Najvise aktivnosti tokom 2018. godine Izvodaé je zabiljeZio u maju mjesecu kada su se izvodili: asfalterski radovi (21.000m?), sanacije
zidova, poplotavanje $etalidta, testiranje cjevovoda i dr.

Zbog nevaZece polise osiguranja lzvodaga, InZenjer je naloZio lzvodadu suspenziju radova 11. maja 2018.godine. Suspenzija je bila
na snazi do jula 2018.godine.

U maju su odrzani i pregovaradki sastanci u cilju mirnog rieSavanja potraZivanja lzvodada a vezano za prvi odstetni zahtjev.

Dana 21. juna 2018. Izvodaé je uputio dopis kojim je obavijestio sve u¢esnike na projektu o neuspjehu pregovora, koji se odnose na
Odstetni zahtjev br. 1 Izvodada i zatrazio od InZenjera da donese konaénu Odluku u skladu sa &.3.5 FIDIC-a.

Sljededi dan, Izvodac je dostavio svoj konaéni Odstetni zahtjev br. 2, koji se odnosi na kasnjenje u dostavljanju rjeSenja za prikijuenju
DTS *Kumbor 3" 10/0,4kV (sa koje ¢e se vrditi napajanje elektriénom energijom PS Kumbor Sjever) na postojeéu SN mrezu.
Odstetnim zahtjevom Izvodaé zahtjeva produzenje roka za zavrietak radova za dodatnih 92 dana i dodatnu isplatu u iznosu od
634.387,23 eura.

Opstina je jo§ jednom pokazala dobru volju i namjeru da ovaj projekat zavrsi u $to je moguée kraéem roku dostavljajuéi lzvodadu
Rjesenje kojim mu je odobrila izvodenje preostalih radova na sekciji Rivijera u cjelom periodu trajanja ljetnje turisticke sezone.

Pored Odiuke Opstine Herceg Novi, kojom se Izvodadu dozvoljava izvodenje radova na Rivijeri tokom sezone, progres radova,
Izvodaga tokom jula je znagajno umanjen zbog prituzbi gradana i lokalnih poduzetnika. Komunalna policija je, reagujuéi na prituzbe
naloZila Izvodadu da ograniéi svoje dnevno radno vrijeme, te je Izvodag dio mjeseca jula radove izvodio noéu.
Dana 30. jula 2018. Dahlem (Inzenjer) je dostavio svoju Odluku (Determinaciju) na osnovu Odétetnih zahtjeva br.1 i br.2 | izvodaca
Celtikcioglu kojom je odobrio lzvodadu produZenje roka za zavrietak projekta za 1266 dana i nadoknadu od 3.196.472,13 €. Odluka je
podijeljena u tri sekcije:
- U prvoj sekciji inzenjer je razmatrajuéi 11 kriticnih dogadaja za Investitora konstatovao da Izvodad ima pravo na produZenje
roka za zavrSetak projekta 1266 dana. Time je 06. avgust 2018. Godine odreden kao krajnji rok za zavrietak;
- u drugoj sekciji InZenjer je izvrsio procjenu i konstatovao da je lzvodacu nadoknadiv trodak za 533 dana (od 1266 dana).
- u treCoj sekciji a na osnovu prethodne procjene, InZenjer je koriste¢i prikladne formule za proradune troskova lzvodada
(rezijski tro8kovi glavne poslovnice, rezijski trogkovi gradilista i dr.) izradunao da je obaveza Investitora da plati [zvodadu :
3.196.472,13 €.

Investitor je sredinom avgusta uputio Urgenciju nadzornom InZenjeru, podsjecajuc¢i da ozbiljnijih aktivhosti na gradilistu, od strane
lzvodaca, nije bilo gotovo 3 mjeseca.

lzvodac je 28. avgusta 2018. Godine dostavio svoj treéi kona€ni Odstetni zahtjev, koji sadrzi dva dogadaja (neblagovremeno
prikljuCenje pumpnih stanica u sekciji Rivijera, na elektro mrezu od strane CEDIS-a i zabrana izvodenja radova u toku ljetnje turisticke
sezone, prema rjeSenjima komunalne policije) na ukupan iznos od 0,588 miliona eura i zahtievom za produZenje roka za zavrietak
radova od 86 kalendarskih dana (u odnosu na posliednje odredeni rok 06. avgust 2018. prema Odluci inZenjera a prema Odstetnim
zahtjevima 1 i 2 Izvodada).

Investitor je izrazio svoje nezadovoljstvo na determinaciju InZenjera dopisom 03. septembra 2018. godine u kojem je naveo da
“...InZenjer nije donio pravednu i opravdanu Odluku, uzimajuci u obzir sve relevantne okolnosti sa svim odgovaraju¢im dokazima” i
zahtjevao od InZenjera: da “potvrdi da Determinacija nece imati dejstva medu stranama, s obzirom na to da je Investitor izrazio svoje
nezadovoljstvo u skladu sa svim primjenjivim pravima i da uputi strane na dalje pregovore u vezi sa formiranjem i imenovanjem DAB-

Odgovarajuéi na navedeni dopis, Inzenjer je na zahtjeve Investitora naveo:

1. da “.. ne potvrduje da Determinacija nema dejstvo medu stranama jer &lan 3.5 [Odluke] jasno propisuje da svaka Strana je
duzna da uvaZi svaki dogovor ili odluku osim ako, ili sve dok ne bude revidovana shodno Clanu 20 [Odstetni zahtjevi, sporovi,
arbitrazal.” i

2. da se pokrenuo spor za odstetni zahtjev, a KRS nije osnovan i da u takvom slugaju nisu primjenjivi ni Clan 20.4 [Dobijanje
odluke Komisije za rjeSavanje sporova] niti Clan 20.5 [Sporazumno rie8avanje sporova] te da se spor moze direktno uputiti na
arbitrazu.

Investitor je svojim dopisom od 25. septembra 2018. ponudio formiranje Komisije za rjeSavanje sporova (KRS tj. DAB) na koji je
Izvodag 29. septembra 2018. godine odgovorio dopisom kojim je, izmedu ostalog, dalje pregovore i razmatranje predloga Investitora o
formiranju DAB-a uslovio plaéanjem sume navedene u priviemenoj situaciji br. 23 (3,2 miliona eura).

lzvodat je, zbog neplacanja situacije 23 koja se odnosi na Odluku prema odétetnom zahtjevu (3,2 miliona eura) 08. oktobra 2018.
godine obavjestio Investitora o djelimiénoj suspenziji radova koja je stupila na snagu 09. oktobra 2018. godine. Djelimi€éna suspenzija
se odnosi na pumpne stanice, testiranje na zavréetku radova i obuku Investitorovog osoblja.

InZenjer je zakazao konsultativni sastanak sa obje strane na Ugovoru, po pitanju Odstetnog zahtjeva br.3 Izvodaga koji je odrzan 11.
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oktobra 2018. InZenjer je 24.10.2018. proglasio pregovore po pitanju Odstetnog zahtjeva br.3 neuspjelim i zapoceo je izradu Odluke
shodno clanu 3.5 Ugovora.

Izvodac je svojim dopisom od 12. oktobra 2018. uputio najavu odstetnog zahtjeva usljed posljedica suspenzije najavijene u septembru
2018. godine.

Dana 25. oktobra 2018. godine odrZzan je sastanak sa predstavnicima Opstine, Investitora, Investitorovin pravnh savjetnika sa FIDIC
expertom, InZenjera, Vodacoma i ViK-a na kojem je dogovoreno da InZenjer dogovori sastanak sa svim stranama u projektu u cilju
razgovora o predlozima za izmirenje Determinacije i pitanja djelimicne suspenzije. Na ovom sastanku ViK je predloZio da se izvre
odredena ispitivanja kanalizacione mreze kao i postojanje nelegalnih prikljuéaka i prisustva morske vode u istoj. Dogovoreno je da
predlozena ispitivanja izvrsi nezavisna akreditovana firma.

U cilju pracenja statusa projekta i pokusaja pregovarackog poravnanja odrzan je jedan pripremni (08.11.2018.) i dva menadzment
sastanka (09.11.2018. i 19.11.2018.) a ugovorne strane su se sastale i 10.12.2018. i postignut je odredeni progres, ali nije doslo do
dogovora i sledeCi sastanak je zakazan za 18.12.2018. Na sastanku odrZanom 18.12.2018. Strane su diskutovale o preostalim
radovima i detaljnije istrazivale kako bi se mogao posti¢i dogovor za ukidanje parcijalne suspenzije i za napredak radova. Diskutovalo
se o pripremi sporazuma, u kojem ¢ée biti potvrdeno da ¢e svi odstetni zahtjevi biti povuéeni, odrediti se novi datum zavrsetka radova,
skinuti i parcijalna suspenzija radova i propisati da 1zvoda¢ dostavi Plan za kompletiranje preostalih radova. Zatim je uslijedio sastanak
iza zatvorenih vrata, izmedu lzvodaca i Opstine Herceg Novi, medutim, dogovor nije postignut. Opstina je obavijestila da ¢e predstaviti
ponudu IzvodaCu do 22.12.2018. Opstina je nakon toga navela da c¢e dostaviti ponudu tek nakon sastanka vladajuce koalicije.
Investitor (Opstina) nije dostavila nikakvu ponudu do kraja ovog izvjestajnog perioda.

Planirana struktura finansiranja Ugovora:

Donacija KfwW

KFW-kredit Sopstveno utesce Sredstva Vlade
banke

Struktura Opstine
finansiranja ]

1451mil€ | 0926mil€ | 2923mil€ I 0,156 mil €

!

lzvr8ena pla¢anja do kraja 2018. godine su:

Ukupna placena suma {uklju¢ujuéi avans, retenciju i PDV): 20.906.695,43 €
KW kredit (Faza Ill) — 5.876.981,24 €

KW kredit (Faza 1V) — 6.083.105,39 €

KW kredit (Faza V-2) — 1.995.128,95 €

KfW donacija— 155.750,00 €

Donacija Vlade CG — 2.923.000,00 €

Opstinsko ucedée — 399.590,34 €

Opstinsko ucesce za PDV — 3.473.139,49 €

. * L] . . . L] .

2.2.2. HN-YB-2010 Ugovor po Zutoj Knjizi FIDIC-a

Implementacija Ugovora po tenderu broj HN-YB-2010 je zapocela zakljucivanjem Ugovora sa prvorangiranim konzorcijumom
MASS/GINTAS iz Turske (u daljem tekstu JV MG), koji je potpisan 03. jula 2012. godine. Ugovor obuhvata izgradnju postrojenja
za tretman otpadnih voda kapaciteta 65.300 ES vrijedan je 8,888 miliona EUR. Ugovor se realizuje po Zutoj knjizi FIDIC-a. Datum
pocetka radova je 24. jun 2012. godine. Originalni ugovoreni rok za zavr$etak radova je bio 24. jul 2014. godine.

Dana 17.11.2017. godine InZenjer (Dahlem) je na zahtjev Investitora —~ Drustvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione
infrastrukture u Herceg Novom (u daljem tekstu Drustvo), uputio [zvodadu obavjestenje o raskidu ugovora zbog insolventnosti, koji
je, u skiadu sa Clanom 15.2 FIDIC-a stupio na snagu istog dana.

Dana 11. januara 2018. u Herceg Novi je stigao predstavnik Izvodaca, sa kojim je InZenjer, u koordinaciji sa Investitorom otpo¢eo
pregovore vezane za tehniCke i finansijske detalje za nastavak raskinutog Ugovora, kao i zavr§etak projekta.

Dana 25. januara 2018. predstavnici Drustva, [nZenjera i Vodacoma, sa predstavnicom advokatske kancelarije Moravéevi¢
Vojnovi€ i partneri, dogovorili su izradu nacrta Sporazuma o nastavku ugovora sa JV MG, do sredine februara. Ovom sporazumu bi
trebalo da prethodi ispunjenje uslova: rijeSeno pitanje izmirenja dugovanja na radunu DSD-a (Dio stranog drustva) — $to je bio
osnov raskida Ugovora i izrada prihvatljivog programa za zavr$etak projekta.

Na sastanku odrZzanom 28.02.2018. na PPOV-u kojem su prisustvovali predstavnici Opstine, Drustva, ViK-a, Inzenjera, Vodacoma
i advokatske kancelarije koja zastupa Drustvo, konstatovano je da su tehnicki problemi u funkcionisanju PPOV-a dramati¢no
narasli, kao i da u protekla 3 mjeseca nije bilo znagajnijeg napretka kada je u pitanju aktivhost JV MG na ispunjavanju uslova za
obnavljanje raskinutog Ugovora. Dogovorena je strategija o nacinu i uslovima za reaktivaciju Ugovora sa JV MG.

Dana 08. marta 2018. godine u kviru KfWW misije na sastancima odrzanim sa predstavnicima Opsétine, Dahlema, ViK-a, Drustva i
Vodacoma, predstavnici KFW-a su ponudili pomo¢ u vidu operativne podrske u upravljanju postrojenjem u “prelaznom periodu” (do
povratka JV MG na projekat ili do izbora novog lzvodaca, koji bi zavr$io preostale radove na postrojenju) za §to su obezbijedili
nepovratna sredstva u iznosu do 200.000,00 eura. Dogovoreno je da Dahlem i Vodacom u najkracem roku izvrée preostale
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korekcije i dopune na pripremljeni projektni zadatak, za potrebe angaZovanja Konsultanta, koji bi pruzio operativnu podrsku

zaposlenima na postrojenju u trajanju od 6 mjeseci, a koji ima veliko iskustvo ne samo u upravljanju postrojenjima veé i iskustvo

potpunosti postupio prema instrukcijama Inzenjera, koje su se odnosile na preciziranje izvodenja pojedinih radova u programu, a
sa ciliem kompletiranja postrojenja.

Vodacom je 26. marta 2018. godine uputio na saglasnost Drustvu i Opétini Herceg Novi, Projektni zadatak za izbor Konsultanta za
operativnu podréku zaposlenima na PPOV-u, koji je pripremijen u saradnji sa Dahlemom i KfW-om. Prema navedenom zadatku
Konsultant, koji bi bio odabran da vrsi ovy vrstu usluge trebalo bi da pruza podrSku zaposienom osoblju na PPOV-u u upravijanju

Operativna podrska na PPOV-u je predvidena da se odvija u dvije faze:

- I faza u trajanju od 4 nedjelje predvida da se ekspertski tim detaljno upozna sa stanjem na postrojenju o Eemu bi sacinio detaljan
Izvjestaj, u kojem bi se navele aktivnosti koje je potrebno preduzeti u cilju kompletiranja postrojenja za ispravno funkcionisanje.
Pored navedenog, tim struénjaka bi pratio stanje na postrojenju i vrsio ad hoc obuke (ukupna vrijednost radova-granta cca
40.000,00 eura).

- I} faza u trajanju od 4 mjeseca podrazumijeva dodatnu obuku zaposlenih za obavljanje redovnih aktivnosti na postrojenju kao i
potrebne radnje u cilju funkcionisanja postrojenja za vrijeme ljetnje turisticke sezone 2018. Detalji ove faze i drugog projekinog
zadatka bi¢e definisani po zavrsetku | faze.

Krajem aprila 2018. godine, Vodacomu je od strane KfW-a dostavljena tehnitka i finansijska ponuda firme- Konsultanta EWEC
Water GmbH za operativnu podrsku, kao i nacrt Ugovora.

Y aprilu su se paralelno odvijale aktivnosti sa ciliem ispunjenja uslova koje je Investitor postavio JV MG-u:

- advokatska kancelarija angazovana od strane Investitora je bila u kontaktu sa advokatskom kancelarijom angaZovanom od
strane lzvodada u cilju ispunjenja prvog uslova, za reaktivaciju Ugovora, a koji je vezan za rieSavanje pitanja duga prema
povjeriocima.

- Dahlem je u nekoliko navrata pomagao Izvodadu pri izradi prihvatljivog dinami¢kog plana za zavrsetak poslova i kompletiranje
PPOV-a, ¢ime bi se ispunio drugi uslov za reaktivaciju Ugovora. Pogetkom maja 2018. godine, JV MG je dostavio InZenjeru na
konacni pregled plan za zavrdetak preostalih radova na postrojenju, koji predvida pogetak aktivnosti na postrojenju 01. juna
2018. godine i zavretak svih preostalih obaveza (kroz 249 aktivnosti koliko je obradeno planom) do 18. januara 2019. godine,
odnosno 232 kalendarska dana. InZenjer je obavijestio Investitora da je dostavljeni plan pogodan za svrhu eventualne
reaktivacije Ugovora sa JV MG, jer smatra da isti sadrzi sve potrebne aktivnosti za zavrsetak preostalih radova, ima
odgovarajuce predvidene resurse i da je trajanje radova realistiéno.

U maju mjesecu na postrojenje je stigao g. Dirk Schoenberger, predstavnik Konsultanta za operativnu podrsku — firma EWEC
Water GmbH - Njemagka.

16.maja odrzan je sastanak sa EWEC-om, na kojem je prisutne predstavnike Drustva, Opstine, ViK-a, Dahlema i Vodacoma
obavjestio, kratkom prezentacijom “Prvi nalazi i Koncept (nacrt)”, o znacajnim problemima ( koje je u proteklih 7 dana evidentirao) i
Konceptu njihovog rjieSavanja. Probleme sa dekanterima i SCADA-om je odredio kao najozbifjnije i istakao da je njihova sanacija

neophodna do pocetka turisticke sezone. Naveo je i probleme sa pumpama, kompresorima, linjom mulja, DEG-om.

G. Schoenberger je 25. maja 2018. godine prezentovao: Koncept interventnih mjera za uspostavijanje optimiziranog procesa u
upravijanju PPOV-om za vrijeme turisti¢ke sezone 2018.
Konceptom je obraden period: 01 Jun - 30.septembar 2018. i sastojao se od tri glavne radne cjeline :

- Optimizovani dizajn procesa za hitne operacije ;

- Mjere za rehabilitaciju (dekantera, SCADA-e, linije mulja,...) ;

- Operativne podréke i obuke osoblja.

Juna 2018. na PPOV-u protekac sa nizom problema (kvar na malim kompresorima, dekanterima, vodovodna cijev,...) koje su
predstavnici ViK-a i Konsultanta uspjesno rijesili.

Druga faza operativne podréke EWEC Water GmbH je otpocela 03. jula 2018. godine. Na sastancima odrzanim u julu 2018.
godine, EWEC je obavjestio Investitora i ViK 0 problemima na postrojenju kao i o preduzetim mjerama za poboljSanje aktuelnog
stanja na istom:

» Neadekvatno izveden sistem dekantera sa pukotinama, kroz koje se nekontrolisano gubi otpadna voda, odnosno mulj
iz SBR-ova (3 4);

¢ Nepouzdan rad pumpnih agregata za punjenje tankova, prouzrokovan nepouzdanim mjerenjem u crpiliétu, kao i visok
rizik od otkazivanja preostala dva pumpna agregata u pumpnoj stanici;

* Unaprijeden SCADA sistem kroz minimalne prepravke i prekalibraciju mjerne opreme, koja se odrazava na
unapredenje rada kompresora i druge opreme na postrojenju;

* Pracenje stanja parametara (muljna mjesavina MLSS, mineralizovani tzv."mrtvi” mulj, COD- hemijska potrodnja
kiseonika, odnos F/M odnos hranjivih materija i bio mase, nitrifikacija i dr.) i pokusaji da se isti poprave/odrze na
potrebnom nivou u odnosu na zatedeno stanje;

e Priprema za povlacenje i razvrstavanje mulja u tankovima.
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Konsultant za operativhu podrsku redovno prati stanje parametara (muljna mjesavina MLSS, mineralizovani tzv."mrtvi” mulj, COD-
hemijska potroénja kiseonika, odnosno F/M odnos hranjivih materija i bio mase, nitrifikacija i dr.) i pokusaje da se isti poprave/odrze
na potrebnom nivou. Vrsi se pracenje rada SCADA sistema lokalno i na daljinu, preko odgovorajucih aplikacija, a izvrSeno je i
minimalno unaprijedenje njegovog rada. Pocetkom avgusta EWEC je odrzao trodnevni seminar, za zaposlene na PPOV-u, na
kojem su glavne teme bile: osnove preéiséavanja otpadnih voda, SBR postrojenje, proces podataka i odlaganje fosfora.

Sa ciliem kompletiranja Ugovora o poravnanju, predstavnici Dahlema, EWEC-a i ViK-a su 21. avgusta 2018. godine otpoceli
postupak azuriranja liste nedostataka na PPOV-u koju je uradio EWEC.

Nakon detaljnog pregleda, 17. septembra 2018. godine dostavljena je azurirana lista nedostataka i poslova koje je potrebno zavrsiti
na PPOV-u u cilju postizanja potpune funkcionalnosti postrojenja.

U oktobru JV MG nije imao rjeenje za insolventnost i traZio je od Investitora dodatno vrijeme za tu svrhu. Bio je spreman da
prihvati spisak preostalih radova na PPOV-u (koji je pripremio rukovodilac izgradnje zajedno sa EWEC-om i ViK-om) kao prilog
Sporazuma o reaktivaciji Ugovora pod uslovom da sve pozicije oznadene sa ,nakon raskida® budu podlozne evaluaciji za
pokrivanje dodatnih troSkova.

U oktobru 2018. godine Vodacom je uputio instrukciju Inzenjeru:

- da zapoéne sa pripremom tenderske dokumentacije za izbor novog izvodaca radova (ili nekoliko lzvodaca, u zavisnosti od
povoljnosti i/ili prihvatljivosti metodologije za izbor, za Opstinu);

- da pripremi finansijski pregled postojeceg stanja sa preostalim radovima na PPOV-u koje je potrebno realizovati u cilju postizanja
potpune funkcionalnosti postrojenja.

Na sastanku odrzanom 25. oktobra 2018. godine, na kome su prisustvovali Investitor, Investitorovi pravni savjetnici, Opstina,
Vodacom, ViK i Dahlem dogovoreno je slijedece:

o Da se od JV MG trazi da svoje bankarske garancije produZi za dodatnih 12 mjeseci sa rokom za ispunjenje ovog zahtjeva;

e Da u sluéaju da JV MG ne ispuni navedeni uslov, investitor ¢e pregovore proglasiti neuspjelim nakon Cega bi InZenjer
pripremio Determinaciju za Investitorov priviemeni od$tetni zahtjev za troskove zavrSetka radova od strane drugog izvodaca,
koja bi Investitoru posluzila kao osnov za aktiviranje garancija. Ovaj iznos bio bi dodat uz iznos od 668.287,50 eura koji je ve¢
utvrden za Investitorov Odstetni zahtjev za kasSnjenje.

Dana 31. oktobra 2018. godine istekao je Ugovor Konsultanta za operativnu podr§ku EWEC Water GmbH.

Period do kraja godine karakteriSe konacni prekid pregovora sa lzvodacem Mas GintaSem. Investitor je 05.12.2018. godine uputio
Zahtjeve za aktivaciju obje bankarske garancije (garancija za dobro izvréenje posla i retenciona garancija) koje su naplacene u
ukupnom iznosu od 1.767.561,97 eura. Do kraja godine Investitor, u saradnji sa Nadzorom, advokatskom kancelarijom i
Vodacomom je radio na pripremi tenderskih dokumenata za izbor novih izvodaca za zavretak radova na PPOV-u.

Takode je potpisan Aneks 39 konsultantskog ugovora za produZzenje konsultantskih i usluga struénog nadzora sa kompanijom
Dahlem (do kraja februara 2019.)

Tokom 2018. godine zabiljeZen je intenzivan rad ViK-a u na odrzavanju i otklanjanju kvarova na PPOV-u narocito u periodu ljetnjih
mjeseci.

Planirana struktura finansiranja Ugovora:

KFW-kredit Sopstveno ucesce Sredstva Vlade

Struktura Opstine
finansiranja

6,304 mil € 1 1,366 mil € 1,349 mil €

lzvr$ena plac¢anja do kraja 2018. godine su:

« Ukupna pla¢ena suma (uklju¢ujuci avans, retenciju i PDV): 9.955.055,22 €
KfW kredit (Faza Ill) — 52.863.000,00 €

KfW kredit (Faza V) — 3.441.000,00 €

Donacija Vlade CG — 21.349.928,00 €

Opétinsko ucesce — 711.664,36 €

Opéstinsko ucesce za PDV — 1.589.462,59 €
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2.3. Projekat uTivtu

2.3.1.TV-RB-02-2010 Ugovor po Crvenoj knijizi FIDIC-a

Projekat u Tivtu je obuhvatio izgradnju 32,2 km kanalizacione i vodovodne mreze i 12 pumpnih stanica. Ukupna vrijednost
Projekta iznosi 9,491 miliona EUR. Ugovor sa kompanijom Pfeiffer je zakljuten dana 08.11.2011. godine, a struéni nadzor
(InZenjer) je njemacka komanija Dahlem. Vrijednost ugovora je umanjena za 774.967,96 € usljed umanjenja obima radova na
sekundarnoj mrezi za 3.504 m. U okviry ovog projekta izvedeni su sljededi radovi:

1. Primarni kanalizacioni sistem, obalni kolektor Krasi¢i-Burasevi¢i (primarni gravitacioni korugovani PE cjevovod,
primarni gravitacioni GRP cjevovodi, primarni potisni HDPE cjevovodi razligitih prec¢nika) ukupne duZine 9.354 m. U
okviru primarnog sistema izgradeno je $est (6) pumpnih stanica.

2. Sekundarna kanalizaciona mreza Krasiéi (sekundarni gravitacioni korugovani PE cjevovodi, sekundarni gravitacioni
PVC cjevovodi i sekundarni potisni HDPE cievovodi razlicitih preénika) u duzini od 4.760 m. U okviru sekundarne
kanalizacione mreze uradene su i &etiri kompaktne pumpne stanice.

3. Il faza tranzitnog vodovodnog cjevovoda — Puragevié (veza Lustice sa regionalnim vodovodom) u duZini od
2.600 m.
4. Vodovodna distributivna mreza Krasici-Durageviéi (HDPE cjevovodi) — 8.810 m.

5. Vodovodna distributivha mreza gradiosnica i Vrijes (HDPE cjevovodi) — 3.425 m.

Nadzorni inZenjer je 27.11.2017. godine izdao Potvrdu o dobrom izvrSenju posla (Performance Certificate).

lzvodag je sredinom 2017. godine pokrenuo spor pred Komisijom za rjesavanje sporova zbog zadrzanih sredstava od strane
Investitora u iznosu od 826.40,00 € i odstetnih zahtjeva lzvodaca. Kako Investitor nije donio odluku o sporazumnom rjeSenju
spora sa |zvodaCem ni nakon svih dogovorenih rokova, Izvodac je nastavio odloZeni spor pred KRS-om.

Vodacom je, u vie navrata tokom sastanaka, dopisima i urgencijama u 2018. godini ukazao na potrebu donos$enja odluke jer
je to od znacaja za sprovodenje narednih koraka koji vode zavrSetku Ugovora (pla¢anje finalne situacije).

Takode, potrebno je naéi nadin za prevazilazenje problema oko izjave projektanta za drugu fazu tranzitnog cjevovoda, kako
bi se organizovao tehnicki prijem i za taj dio projekta dobila upotrebna dozvola i sistem stavio u funkciju.

Planirana struktura finansiranja Ugovora:

KFW-kredit Sopstveno uéesée Opstine Donacija KfW banke
Struktura
finansiranja

5,379 mil € 3,955 mil € 0,155 mil €

lzvr$ena placanja do kraja 2018. godine su :

* Ukupna placena suma (ukljugujuci avans, retenciju i PDV): 8.991.409,18 €
< KW kredit (Faza IV) - 5.379.760,77 €

= KfW donacija — 155.750,00 €

= Opstinsko ucesée — 1.958.811,44 €

+ Opstinsko ucesée za PDV — 1.497.086,97 €

3. Finansiranje Konsultanta za implementaciju Faze Il Projekta

KW banka je za potrebe implementacije Projekta, faza lll, za opstine Bar, Kotor, Tivat i Herceg Novi, osim sredstava kredita,
gore prikazanih u tabelama, obezbijedila i 6,05 miliona eura donatorskih sredstava za finansiranje Konsultanta koji je
angazovan 2007. godine na pripremi projekta (definisanju projektnih investicionih mjera, izradi projektne dokumentacije,
izradi tenderske dokumentacije, asistenciji u vodenju tenderskih postupaka po procedurama KW banke) i za pruzanje usluga
struénog nadzora po FIDIC regulativi za vrijeme izgradnje objekata infrastrukture. Kako dinamika radova nije pratila planirane
i ugovorene rokove u izvodagkim ugovorima doslo je do povedanja troskova konsultantskih usluga iznad donacije od 6,05
miliona eura $to se nadoknaduje plac¢anjem iz kredita. Na ime kompezacije dijela uveéanih konsultantskih trogkova svakoj
opstini je dodijelieno po 155.560,00 eura dodatnih sredstava iz donacije za investicije od strane KW banke. Sve Opstine su

do sada iskoristile navedena donatorska sredstva.
L A
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4. Aktivnosti Vodacoma u 2018. godini, Faza IV

4.1. Izgradnja PPOV Kotor /Tivat

Projekat faze IV za Opstine Kotor i Tivat je obuhvatao izgradnju postrojenja za precid¢avanje otpadnih voda Kotor-Tivat.
Ukupna vrijednost projekta je 12.194.488,23 eura dok je rok za zavrSetak radova bio 22.06.2016. godine. Ugovor za
izvodenje radova je potpisan sa Njemackom kompanijom WTE dok je stru¢ni nadzor (Inzenjer) kompanija GKW.

Izgradnja zajedni¢kog postrojenja za tretman otpadnih voda Kotor-Tivat je zapocela 23.01.2015. godine, na osnovu Ugovora
Investitora VIK-ova Kotor i Tivat i lzvodaca WTE. Potvrda o preuzimanju radova je izdata od Nadzornog I[nZenjera
31.08.2016. godine, nakon zavrdetka svih radova i postizanja svih parametara predvidjenih Ugovorom. Postrojenje je pusteno
u probni rad. 1zvrSen je tehnicki pregled postrojenja. Izvjestaj o tehnickom pregledu je negativan i neophodno je izvréiti
otklanjanje nedostataka u funkcionisanju postrojenja.

Period upravljanja i odrZzavanja postrojenja od strane lzvodaga, na osnovu Ugovora, je trajao i istekao dana 31.08.2018.
godine.

Pregovori sa lzvodatem u vezi produZzenja roka za jo$ godinu dana upravljanja i odrzavanja postrojenja su zapoceti u 2018.
godini. Naime, Investitori su dana 16.08.2018. godine, u skladu sa Ugovorom, aktivirali opciju produzenja perioda upravljanja i
odrzavanja postrojenja za jo§ godinu dana a ponudenu opciju [zvodac je prihvatio. Medjutim, spor je nastao kada lzvoda¢ nije
pristac na ugovorenu cijenu za dodatne usluge, $to je rezultiralo podnoSenjem odstetnog zahtjeva od strane Izvodaca, a kao
razlog se navodi neblagovremena aktivacija istih. Pregovori u vezi ovog pitanja su u toku.

14.08.2018. godine registrovano je Drustvo sa ograni¢enom odgovornodéu za odvodenje i precCis¢avanje otpadnih voda za
Opstine Kotor i Tivat u Cijoj nadleznosti su svi poslovi u vezi upravljanja i odrZzavanja zajedni¢kog postrojenja i koje treba da
obezbijedi osoblje koje ¢e se obuditi od strane [zvodaca i ubuduée upravljati postojenjem.

Drustvo, do sada, nije obezbijedilo osoblje koje teba da se obucava i upravlja postrojenjem.

U posliednjem kvartalu 2018 god. je sacinjen |zvjestaj komisije za tehnicki prijem koji se odnosi na tehnicki prijem postrojenja.
U lzvjestaju su pobrojani nedostaci koje je potrebno otkloniti tokom perioda za otklanjanje nedostastaka (DNP-a) kako bi
postrojenje moglo biti tehnicki primijeno i preuzeto od strane Investitora. DNP period se zavr§ava 31.08.2019. godine.

Planirana struktura finansiranja Ugovora:

KFW-kredit Sopstveno ucesce Opstine Donacija KfW banke
Struktura

finansiranja

5,379 mil € 3,955 mil € 0,155 mil €

lzvr8ena plac¢anja do kraja 2018 godine su :

Ukupna pla¢ena suma (ukljuujuci avans, retenciju i PDV): 12.066.085,39 €
KW kredit (Faza IV - Kotor) — 4.210.894,22 €

KfW kredit (Faza V - Tivat) — 5.926.068,28 €

Opstinsko ucesdce za PDV-Tivat — 1.127.765,23 €

Opstinsko uces$cée za PDV-Kotor — 801.357,64 €

L ] L] L] L]
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5. Aktivnosti Vodacoma u 2018. godini, faza V

5.1. Projekat u Uicinju

Projekat pobolj$anja vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju Faza V, ima za cilj unapredenje
mreZe za vodosnabdijevanje i za odvodenje otpadnih voda u opétini Uicinj. Procijenjena vrijednost Projekta Faze V iznosi 20
miliona eura. Realizacijom projekta obezbijedice se sistematsko unaprijedenje sistema za vodosnabdijevanje i odvodenje
otpadnih voda i pobolj$anje uslova zivotne sredine na teritoriji opstine Ulcin;.

Projekat se u potpunosti finansira iz sredstava kredita KW banke.

5.1.1. Konsultant za implementaciju projekta —~ Priprema za implementaciju izvodackog ugovora

Ugovor sa konsultantskom kompanijom Hydrophil GmbH iz Beia poleo je sa realizacijom 01. septembar 2016. godine.
Obaveza ove kompanije je: da pored izrade projektne dokumentacije za 58 projektnih mjera, pripremi i raspi$e tender za izbor
lzvodaca i na kraju, da vr$i struéni nadzor adaptacije, rekonstrukcije postojece i izgradnje nove vodovodne i kanalizacione
infrastrukture.

Glavnim projektima je u sistemu za vodosnabdijevanje obuhvacéena rehabilitacija karstnih izvora i pumpnih stanica,
rezervoara i prekidnih komora, izgradnja rezervoara Perane i rezervoara Braj$a, instalacija mjernih mjesta i SCADA sistema,
izgradnja novih cjevovoda sa akcentom na glavnu i distributivnu mrezu Donjeg Stoja. Manja sredstva ¢e biti opredijeljena za
sistem otpadnih voda kojima se planira rehabilitacija podmorskog ispusta Perane i sanacija fekalne i atmosferske kanalizacije
u uzem gradskom jezru.

Sredinom januara, Konsultant je dostavio lzvjestaj o izvrienoj analizi kvaliteta vode na bunarima u Lisna Bori, koji je pokazao
povecano prisustvo mangana i hlora u vodi na veéem broju ispitanih bunara. Migljenje stru¢njaka iz KfW banke je da,
prekomjerna odstupanja mangana i hilora imaju negativne posljedice po trajanje investicija u distributivni sistem — visoke
koncentracije mangana imaju za rezultat stvaranje taloga na vodovodnim cijevima, dok hlorid doprinosi povecanoj koroziji.
Uzimajuéi ove rezultate u obzir, KfwW je saglasna da se izvr$i ogranieno ulaganje u nekoliko bunara, kako bi osigurali
kontinuirano vodosnabdijevanje opstine Ulcinj tokom lietnjih mjeseci u kratkoro&énom periodu (odnosno u narednih 5 godina).

Od januara do marta Konsultant je radio na usaglasavanju projektne dokumentacije sa komentarima koje su imali Vodacom,
KfW banka i Revident.

KfW banka je 22. marta 2018. godine uz odredene preporuke za pobolj$anje projektne dokumentacije, dala saglasnost da se
ista proslijedi Revidentu na drugi pregled. Nakon prevodenja, projektna dokumentacija je proslijedena Revidentu pocetkom
aprila 2018. godine.

U maju 2018. godine rijeSavale su se dileme vezane za mogucnost i nadin rada odnosno postupanja Revidenta u skladu sa
novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. U rjeSavanju dilema ukljuceno je i resorno Ministarstvo koje je
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utvrdilo da Revident ima pravo da nastavi sa zapocetim postupkom revizije i da postupak mora da bude sproveden u skladu
sa novim Zakonom i to za dio projektnih mjera koje su izradene u skladu sa Urbanisti¢ko-Tehni¢kim(UT) uslovima (29 mjera).
Ovaj postupak zahtijeva od revidenta dodatne obaveze u odnosu na stari Zakon: pribavljanje misljenja, saglasnosti od organa
za tehni¢ke uslove i provjeru vlasnosti na nepokretnostima na kojima ¢e se izvoditi radovi (rekonstrukcija postojecih ili
izgradnja novih objekata). Zbog navedenog sa Revidentom je potpisan Aneks za dodatne usluge.

Dana 03. avgusta 2018.godine Revident je dostavio drugi ,preliminarni revidentski lzvjestaj. Preliminarni izvjestaj je sadrzao
komentare (neuskladenost i nepotpunost dokumentacije, UT uslova, Odluka i dr.) na kojima su trebali da se dodatno angazuju
Konsultant i Opstina. Po rjeSenju svih komentara, korigovana i dopunjena projektna dokumentacija za sve projektne mjere
dostavljena je 21. septembra 2018. godine Revidentu na tre¢i pregled-iteraciju.

Krajem oktobra 2018. godine obradivac je dostavio prvi dio Elaborata parcelacije dok je krajem novembra dostavljen treéi dio
Elaborata. Na dostavljene Elaborate Revident je imao komentar da su nepotpuni jer nisu obradene sve projektne mjere.

Sredinom decembra 2018. godine Revident je dostavio nacrte IzvjeStaja za sve projekine mjere (njih 58), u okviru kojih je 12
mijera bilo sa negativnim misljenjem.

Krajem godine na Zahtjev Revidenta, a u skladu sa vazeéim Zakonom, gotovo svi organi za tehniCke uslove su dostavili
odgovor odnosno svoja misljenje i saglasnost na projektnu dokumentaciju koja je uradena u skladu sa UT uslovima (29
projektnih mjera).

Problemi:

Broj zaposlenih u ViK-u je i dalje veci od 120 (126 zaposlena). lako je Odbor direktora ViK-a Ulcinj usvojio sistematizaciju
radnih mijesta na 100 (Cime su steCeni uslovi za smanjenje broja radnika), do kraja 2018. godine nije ispunjen jedan od
preduslova za raspisivanje tendera, odnosno dalju realizaciju investicionog projekta.

Primjena novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u znacajnoj mjeri je uticala da se Elaborat nepotpune
parcelacije dostavi blagovremeno. Elaborati su dostavljeni u nekoliko navrata u oktobru i novembru 2018. godine. Na
ukazivanje revidenta Elaboratima nisu obradene sve projektne mjere.

6. Aktivosti Vodacoma u 2018. godini, faza V-1

6.1. Implementacija kratkoroénih (hitnih) mjera u opstinama Kotor i Tivat

Ugovor o realizaciji hitnih mjera u op$tini Tivat je potpisan sa kompanijom MPP “Jedinstvo” UzZice dana 16.10.2017. godine
u vrijednosti od 1.912.970,21 eura. Rok za zavrSetak ovog projekta je 456 kalendarskih dana (ukjuéujuci prekid u realizaciji
Ugovora u toku perioda ljetnje turistitke sezone od 01.06. do 01.09. i opcione radove). U okviru ovog Ugovora za Opstinu
Tivat planirano je da u okviru obaveznih radova projekat obuhvati izgradnju treée faze tranzitnog vodovodnog cjevovoda od
Buradevita do rezervoara Radoviéi (za snabdijevanje kompleksa koji je sagradila Lustica Development, Plavih Horizonata,
Radovi¢a i GoSi¢a vodom iz regionalnog vodovoda), kao i sekundarnu kanalizacionu mrezu na Lustici. Takode, planirano je
da se izvodenjem opcionih radova (izgradnja sekundarne i tercijalne kanalizacione mreze) izvr8i povezivanje dijela
kanalizacionog sistema viSih gradskih zona (naselja MazZina, Tripovié¢i) na glavni kolektor i na postrojenje za preradu
otpadnih voda.

Ugovor o realizaciji hitnih mjera u Opstini Kotor je potpisan sa kompanijom MPP “Jedinstvo” UZice dana 16.10.2017. godine
u vrijednosti od 734.704,07 eura. Rok za zavrSetak ovog projekta je 243 kalendarska dana (ukljucujiéi i prekid radova u toku
lietnje turistiCke sezone od 15.06. da 01.09. i opcione radove). Za Opstinu Kotor planirano je zaokruzivanje mjera
rehabilitacije vodovodne mreze (koja je djelimi¢no izvr§ena u fazi lll, mjerama rehabilitacije vodovodnog Sistema u naseljima
Orahovac | Auto Kamp (opcione mjere) i u okviru obaveznih radova naselja Sv. Stasije, DaoSine, Industrijska zona (Grbalj) i
na potezu od marketa, “Roda” do Psihijatrije. Pored toga planirana je i podjela vodovodnog Sistema u Dobroti na podzone
izgradnjom mjerno-regulacionih $ahti, unapredenje mjerenja i kontrole u rezervoaru Stara Foretica i zamjena pumpe u PS
Peluzica.

Za Opstinu Herceg Novi predvideno je zaokruZivanje kanalizacionog sistema koji bi cjelokupne otpadne vode vodio u
postrojenje za tretman otpadnih voda izgradnjom kanalizacionog kolektora na lokaciji od Forte Mare do Igala i dvije pumpne
stanice na tom potezu PS Igalo i PS Centar.

Sa lzvodenjem radova na projekiu u Tivtu se pocelo 15.01.2018. godine. Na projektu u Tivtu akcenat je na izvodenju radova
na tranzitnom cjevovodu. Tokom 2018. godine evidentirano je odredeno kasnjenje od strane lzvodaca.
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Tokom marta potpisani su Aneksi za opcione radove za oba Ugovora. Vrijednost opcionih radova u Tivtu iznosi 845.079,36
eura, a u Kotoru 152.817,43 eura. Radovi u Kotoru su se odvijali sa odredenim kasnjenjem, tako da su Investitor i Nadzorni
inZenjer uputili dopis menadzmenty Jedinastva u kojem su ukazali na potrebu pobolj$ana dinamike izvodenja radova.
Sugerisano je na potrebu povecanja broja timova koji izvode radove kako bi se izbjeglo da se sa radovima ude u pocetak
turisticke sezone. Dinamika izvodenja radova na projektu u Tivtu za (tranzitni cjevovod) je poboljsana i ovi radovi su izvedeni
prije turisticke sezone. Ipak, na projektu u Tivtu su izvréeni asfalterski radovi na tranzitnom cjevovodu kao i potrebna testiranja
predmetnog cjevovoda u junu mjesecu.

Tokom turisticke sezone izvodili su se samo opcioni radovi (Industrijska zona — Grbalj).

U septembru po zavrsetku obustave radova zbog turistitke sezone nastavljeni su radovi u Tivtu i Kotoru na cijelom projektu.
U Tivtu su radovi zvani¢no nastavljeni 15.09.2018. godine. Radovi u industrijskoj zoni Grbalj su zavrseni oko 95% i radeno je
na izdavanju varijacije za dodatnim radovima na zahtjev Investitora kako bi se poboljsalo vodosnabdijevanje vedeg dijela tog
naselja.

Tokom oktobra izvréeno je testno miniranje 23.10.2018. godine u jednoj ulici u Krasi¢ima i dobijen je preliminarni izvjestaj, od
strane prof. dr Slobodana Trajkoviéa angazovanog od strane izvoda&a radova M.P.P. Jedinstvo, koji pokazuje da moze doéi
do neznatnih osteéenja na objektima u blizini. Kako je testno miniranje radeno u najsirem dijelu ulice dogovoreno je da se
pocetkom novembra odradi jo§ jedno testno miniranje u najuzem dijelu iste ulice kako bi izviestaj bio kompletan. Takode
tokom mjeseca oktobra Izvodag je iznio problematiku nepotpune dokumentacije iako mu je ista dostavljena blagovremeno.

Dobijena je saglasnost (No objection) od KfW banke na varijaciju za dodatne radove u Grblju koji su naknadno dodati i kojima

Ce biti poboljsano vodosnabdijevanje veceg dijela tog naselja. Kanalizaciona pumpa koja je narucena u aprilu mjesecu i za

I nakon odradenog testnog miniranja u Krasiéima i dostavljanju izvjestaja o uticajima miniranja 1zvoda¢ do kraja 2018. godine
nije pristupio izvodenju radova na toj lokaciji. Za visoke zone Tivta progres radova je i tokom decembra bio veoma slab, svega
40m na nedjelinom nivou. Na sastanku u Opstini Tivat, u vezi problema slabe dinamike radova lzvodag je iznio &vrsto
uvjerenje da ¢e se broj timova koji rade na tim lokalitetima povecati i garantovao da Ge radovi biti gotovi do roka naznagenog
u ugovoru 31.03.2019. godine.

Radovi u Opétini Kotor su trebali biti okongani i predati Investitoru na upravljanje 30.12.2018. godine. Kako to nije uradeno do
navedenog datuma, rok za zavretak radova se nije pomjerio i lzvodaé je u ozbilinom kasnjenju. Predata je najava
potrazivanja od strane Investitora na racun kadnjenja, a da bi se realizovala, ocekuje se zavrSetak svih radova i izdavanja
potvrde o primopredaiji radova.

U nastavku je spisak cjelokupnih mjera kao i kratak opis investicija po gradovima:

OpétinaTivat

Kanalizacioni sistem
lzgradnja nedostajuée sekundarne tercijarne kanalizacione mreze u gornjem dijelu centra grada
Izgradnja sekundarne kanalizacione mreze na Lustici
Vodovodni sistem
Izgadnja 11l faze tranzitnog cjevovoda za povezivanje Lustice na regionalni vodovodni sistem

Opstina Kotor

Kanalizacioni sistem
Zamjena pumpe u PS Peluzica

Vodovodni sistem
Zamjena distributivne vodovodne mreze i kuénih priklju¢aka u dijelu od Industrijske zone do Radanovi¢a
Opremanie rezervoara Sv Fortica u cilju spre¢avanja nepotrebnog prelivanja i povezivanje na SCADA sistem.
Podjela vodovodnog Sistema Dobrota na podzone (instalacija sektorskih zatvaraéa i izgradnja stalnih mjernih mjesta)
Zamjena distributivne vodovodne mreze i kuénih priklju¢aka u naselju Sv. Stasije u Dobroti
Zamjena distributivne vodovodne mreze i kuénih prikljuéaka u naselju Auto Kamp u Dobroti
Zamjena distributivne vodovodne mree i kuénih priklju¢aka izmedju supermarketa Roda i psihijatrijske bolnice u Dobroti
Zamjena distributivne vodovodne mreze i kuénih priklju¢aka u naselju Daosine u Dobroti
Zamjena distributivne vodovodne mreze i kuénih prikljuaka u naselju Orahovac

Opstina Herceg Novi

Kanalizacioni sistem
lzgradnja kanalizacionog Sistema od PS ForteMare do Igala ukijuéujuéi PS Centar
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Planirana struktura finansiranja Ugovora u Tivtu:

KFW-kredit

Struktura

Finansiranja - Kotor

2,758 mil €

Izvr§ena plac¢anja do kraja 2018. godine su:

= Ukupna pla¢ena suma (uklju€ujuci avans i PDV): 1.251.504,37 €
- KfW kredit (Faza V) - 174.171,33 €
= KW kredit (Faza V) - 1.077.333,04 €

Planirana struktura finansiranja Ugovora u Kotoru:

KFW-kredit Sopstveno ucesce
Struktura Opstine
Finansiranja - Kotor

0,615 mil € 0,271 mil €

Izvrdena placanja do kraja 2018. godine su:

Ukupna pla¢ena suma (ukljuc¢ujuéi avans i PDV): 758.613,76 €
KfW kredit (Faza 1V) — 589.021,62 €

Opstinsko ucesce — 55.543,12 €

Opstinsko ucesce za PDV — 12.642,67 €

7. Aktivosti Vodacoma u 2018. godini, faza V-2

7.1. Prate¢e mjere za odrzivo upravljanje PPOV-ima

Na inicijativu Vodacoma, KW banka je angazovala struénjaka sa ciliem procjene konkretnih potreba i osnovnih informacija za
program Pratecih mjera za odrzivo upravljanje postrojenjima za precidc¢avanje otpadnih voda duz Crnogorske obale, a Cija je
izgradnja finansirana iz sredstava programa finansijske saradnje sa saveznom Republikom Njemackom, preko KfW banke.

Program Pratecih mjera koji se finansira iz donacije KW banke obuhvata tri komponente:

1. Implementaciju programa obuke osoblia koje ¢e upravljati i odrzavati postrojenja za preciS¢avanje otpadnih voda i
kanalizacione sisteme (izrada projektnog zadatka i sprovodenje tenderskog procesa za implementaciju programa obuke)

2. Pruzanje podrske internacionalnih struénjaka Opstinama, ViK-ovima, Ministarstvu i Vodacomu u vezi urgentnih aspekata
kanalizacionog mulja kao i definisanja upravljatkog modela za PPOV Tivat/Kotor.

3. Pruzanje podrike za uspostavljanje Regulatorne agencije za komunalne djelatnosti, odnosno novog sektora u okviru
Regulatorne agencije za energetiku kao i uspostavljanje odgovarajuce tarifne metodologije.

Konsultant je u okviru prve komponente izradio koncept obrazovnog i trening programa za postojece i buduce zaposlene u
sektoru kanalizacije i PPOV-ima. Na insistiranje KW banke, realizacija trening komponente je odlozena dok se ne formira
zajednicko preduzedée za upravljanje PPOV-om Tivat/Kotor.

Odiukom Skupstine Opstine Bar, kojom se odlaganje kanalizacionog mulja na deponiju Mozura ograni¢ava samo na op$tine
Ulcinj i Bar, suzilo je opcije za rjeSavanje problema mulja sa PPOV Tivat-Kotor na njegovo koris¢enje za sanaciju neuredenih
odlagalidta. U tom smislu, kao nastavak konsultantske podrske, ekspert za mulj, je imao zadatak da predloZi najpovoljnije
tehni¢ko rjeSenje za odlaganje mulja (uzimajuci u obzir zakonodavni okvir), sa procjenom troSkova i rokom eksploatacije.
Konsultant je predlozio kao najbolju i ekonomski najisplativiju opciju za PPOV Tivat/Kotor, sanaciju/rekultivaciju starih odlagalista
otpada, neuredenog odlagali§ta Lovanja (na teritoriji opstina Kotor i Tivat) i zatvorene sanitarne deponije Lovanja (teritorija
Kotora) upotrebom kanalizacionog mulja i zemlje.
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KfW banka je u nekoliko navrata jasno iznijela stav i preporuke da se mjera sanacije/rekultivacije odlagalista upotrebom mulja sa
PPOV-a Tivat/Kotor treba &to prije implementirati kao srednjerocno rjiesenje, dok je implementacija projekia postrojenja za
solarmo isusivanje mulja sada neizviesna zbog upitne finansijske isplativosti investicije, uslied smanjenih koligina proizvedenog
mulja na PPOV-u u odnosu na predvidene koligine.

Projekat rekultivacije/sanacije za obje lokacije i odgovarajuéi Elaborat prociene uticaja na Zivotnu sredinu.
Rekultivacija/sanacija odlagaliSta bi se izvrsila kao aktivnost predvidena Lokalnim planom upravijanja otpadom, uz ekolosku
saglasnost na osnovu uradenog i odobrenog Elaborata o zagtiti Zivotne sredine.

Opéstina Tivat je Projekat sanacije/rekultivacije odlagalita Lovanja 1 (Sinjarevo) uz upotrebu obradenog kanalizacinog mulja
ukljucila u Lokalni plan upravljanja otpadom koji je usvojen. Opétina Kotor je takode ukljucila opciju sanacije/rekultivacije

Prema informacijama dobijenim od Sekretarijata za zastitu prirodne i kulturne bastine Opstine Kotor, usvajanje Lokalnog
Plana upravijanja otpadom se ocekuje nakon rieSenja spornog pitanja odredivanja lokacije za privremeno skladistenje
neopasnog gradevinskog otpada. Odnosno, Plan se ne moze usvojiti dok Skupstina ne usvoji Odluku o odredivanju lokacije
za privremeno skladistenje gradevinskog otpada.

U toku 2018. godine predstavnici Opstina Kotor i Tivat su formirali strugnu radnu grupu, koja je zajedno sa CETl-om (Centrom
za Ekotoksikologka ispitivanja) izradila elaborat, u cilju dobijanja analize kvaliteta zemljista koje je predvideno za
sanaciju/rekultivaciju odnosno za odlaganje kanalizacionog mulja. lzrada elaborata je predvidena u toku 2019. godine, nakon
Cega je planirano da predstavnici Opétina Kotor i Tivat jo$ jednom zajednicki razmotre rezuftate datog elaborata i nakon toga
se kona¢no odrede u vezi Projekta sanacije/rekultivacije odiagalista otpada.

Konsultant je tokom 2018, godine pruZao podrsku za uspostavljanje Regulatorne agencije za komunalne djelatnosti, odnosno
novog sektora u okviru Regulatorne agencije za energetiku. Usluge Konsultanta su uglavnom usmjerene za uspostavijanje
odgovarajuce tarifne metodologije.

7.2. Izgradnja postrojenja za tretman kanalizacionog mulja za Opstine Kotor, Tivat i Herceg Novi, Faza V2

Dana 08.08.2016. godine konsultant Dahlem je dostavio finalnu verziju Pripremne studije Postrojenja za solarno isusivanje
mulja za Herceg Novi i Tivat/Kotor PPOV, u skladu sa usvojenim komentarima i zahtjevima MORIT-a.

Konsultant Strasser zaduzen za Projekat Pratecih mjera je pripremio Izvjestaj sa revidovanom tehno-ekonomskom analizom
koja objasnjava potrebu i isplativost investicije izgradnje postrojenja za solarno isudivanje mulja, na osnovu smanjenih koli¢ina
mulja sa PPOV-a Tivat/Kotor od projektovanih.

Shodno analizi i zaklju¢cima Konsultanta, implementacija projekta postrojenja za solarno isusivanje mulja je sada neizvjesna,
zbog finansijske neisplativosti investicije, uslijed manjih koligina proizvedenog mulja na PPOV-u od predvidenih, odnosno
finansijski najpovoljnija opcija koja je preporuena od strane Konsultanta je sanacija/rekultivacije odlagalista upotrebom
dehidriranog mulja sa 25% SM mijeSanjem sa zemljom, bez izgradnje solarnih staklenika, koja obezbijeduje period
eksploatacije odnosno kori¢enje mulja u svrhu rekultivacije odlagalista do 2030. godine.

7.3. Dugoroé&ne mjere u opstinama Kotor, Tivat i Herceg Novi, Faza V2

Na osnovu Zahtjeva Viade Crne Gore za dalju podréku Njemacke Viade u finansiranju izgradnje prioritetnih objekata

vodovodne i kanalizacione mreze u 2014. godini zapoceta je procedura kandidovanja prioriteta za finansiranje u okviru nove
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Sve tri Opstine su donijele skupstinske odluke o zaduzenju, Opétina Tivat na ukupan iznos od 11 miliona eura, Opstina Kotor na
5,8 miliona eura, Opstina Herceg Novi na 10 miliona eura, iz kredita Faze V-2. Opétine su zakljucile Ugovore ¢ prosljedivanju
kredita Faze V-2 sa Ministarstvom Finansija tokom 2017. godine. Ukupna vrijednost investicija ukljuéenih u narednu fazu
Projekta ¢e iznositi oko 22 miliona eura, sa periodom izgradnje od oko 24 mjeseca.

Ugovor sa Konsultantom za izradu Pripremne studije, kompanijom Fichtner potpisan je 31. jula 2015. godine. Nakon toga je
uslijedio niz tekué¢ih aktivnosti kako na terenu tako i na izradi izvje$taja i idejnih rjeSenja za sve kandidovane prioritetne
mijere od strane Opstina Tivat, Kotor i Herceg Novi.

Tokom 2017. godine zavréen je postupak pretkvalifikacije za izbor Konsultanta za implementaciju za Fazu V-2 — Tivat, Kotor i
Herceg Novi. Konsultant za implementaciju ¢e biti zaduZzen za izradu glavnih projekata, tenderskih dokumenata za izbor
izvodada (po FIDIC Rozoj knjizi) i nadzor nad radovima izgradnje, za prioritetne dugoroéne investicione mjere u sve tri opstine.
Ukupno trajanje usluga Konsultanta za implementaciju se procjenjuje na oko 4 godine. Pretkvalifikacija za izbor Konsultanta
za implementaciju je okon&ana, a pet konsultantskih kompanija je pretkvalifikovano za narednu fazu tendera, odnosno predaju
tehnigkih i finansijskih ponuda. Kvalifikacioni postupak izbora Konsultanta za implementaciju tokom 2018. godine nije sproveden.

Finalna verzija Pripremne studije, koju je izradio konsultant Fichtner, za dugorone mjere u Opstinama Tivat, Kotor i Herceg Novi
je usvojena 2016. godine. Pripremna Studija je usvojena i kao stratedki dokument predstavlja osnov za nastavak
implementacije Projekta Faze V-2, odnosno prioritetnih dugoroénih mjera u Op$tinama Tivat, Kotor i Herceg Novi. Studijom
su obradene prioritetne investicione mjere kandidovane od strane sve tri opstine, i predloZene su investicije za narednu fazu
Projekta, u okviru raspolozivih kreditnih sredstava za dugorocne mijere, iz Ugovora o kreditu za Fazu V-2 (BMZ 2015 67 817),
potpisanog izmedu Ministarstva Finansija, Viade Crne Gore i KW banke, 29.12.2015. godine, na iznos od ukupno 28,8 miliona
eura.

Na insistiranje KW banke mijera sanacije/rekultivacije odlagalidta - neuredenog odlagaliSta Lovanja (na teritoriji Opstina Kotor i
Tivat) i zatvorene sanitarne deponije Lovanja (teritorija Kotora) upotrebom mulja sa PPOV-a Tivat/Kotor (dio Projekta Pratecih
mijera), je ukljuéena u Projekini zadatak za Konsultanta za implementaciju Faze V-2 — dugoro¢ne mjere, kao opciona stavka.

U okviru Studije, odnosno Progresnog izvjestaja o poredenju opcija za kanalizacioni sistem za Risan, Perast, Lepetane i
Stoliv, nakon razmatranja vie opcija priklju¢enja ovih naselja na kanalizacioni sistem, predloZena opcija za prikljuenje
kanalizacionog sistema za Risan i Perast na centralni kanalizacioni sistem Kotora i zajednicko PPOV Tivat/Kotor je izabrana
kao najpovoljnija opcija. Zaklju¢ak Studije iz 2016. godine je da prosirenja kanalizacionog sistema u okviru | faze dugoro€nih
mjera V-2 u Kotoru i Tiviu a koja nisu originalno planirana centralizovanim sistemom u okviru planskih dokumenata (kao $to
je sluéaj sa Risnom i Perastom) ne ugrozavaju raspoloZivi kapacitet PPOV-a.

Opétina Kotor je, u saradnji sa KW bankom, Vodacomom i Ministarstvom odrZivog razvoja i turizma mjeru izgradnje
kanalizacione mreZe za naselja Risan i Perast (ukljudujuéi tranzitni kanalizacioni sistem prema naselju Muo) nominovala za
donatorska sredstva u okviru treéeg poziva za projekine prijave iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Ocijenjeno
je da ¢e ovaj projekat uticati znacajno na kvalitet zastite Zivotne sredine u Bokokotorskom zalivu i doprinijeti ekonomskom
razvoju istog (jer je rijeé o turistickom podrudju &iji se dio nalazi na listi svjetske kulturne bastine UNESCO-a). Zbog toga je
ovaj projekat dobio pozitivno misljenje u postupku odabira projekata (screening), koji je izvrsila Evropska komisija i odluCeno
je da ¢e iznosom od 4,5 miliona eura biti finasirana izgradnja kanalizacione mreze u Risnu i Perastu, ¢ime ¢e biti rijeSena
prva faza prikupljanja otpadnih voda u ovim primorskim mjestima.

Stoga, projektni zadatak za Risan/Perast je izdvojen iz Projektnog zadatka za Kosultanta za implementaciju Faze V.2-
dugorogne mjere. Aneksom br. 4 predvidena je izrada projekitnog zadatka za Risan/Perast- vodovodna i kanalizaciona mreza
(ukljudujuéi i tranzitni cjevovod prema naselju Muo), a kao opciona mjera datog Aneksa je predvidena izrada projekinog
zadatka za restrukturiranje i pobolj$anje sistema vodosnabdijevanja na dionici Muo-Préanj-Stoliv. Aneks br. 4 ugovora o
pruzanju konsultantskih usluga, odnosno o izradi projekinih zadataka za navedene investicione mjere je potpisan sa
Konsultantom Fichtner Water & Transportation GmbH. O¢ekuje se da ¢e, u drugoj polovini 2019. godine, biti zavrSeni dati
glavni projekti kako bi nakon toga zapog&eo proces odabira Konsultanta za implementaciju navedenih investicionih mjera.

U tabeli u nastavku je dat pregled projektnih mjera &ija je realizacija planirana u narednoj fazi Projekta Faze V-2 — dugorotne
mjere Tivat, Kotor i Herceg Novi:

Br. Pripremni izvje$taj Id. projektne mjere Opis

™1 Pripremna studija TV-N-WW-2 Prosirenje kanalizacione mreze u naselju Gradio$nica

TV2 FPripremna studija TV-N-WW-3 Prosirenje kanalizacione mreze u naselju Donja Lastva
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TV3 1 Pripremna studija TV-N-WS-5 Izgradnja distributivne mreZe za rezervoar za vodu Gradio$nica

TV4 | Pripremna studija TV-R-WS-7 Zamijena tranzitnog cjevovoda za turisticki kompleks Plavi Horizonti

TV5 Pripremna studija TV-N-WW-5 OPCIONE Prosirenje sekundarne i tsercijame kanalizacione mreZe u naseljima Mazina,
USLUGE Tripovi¢i, Gornja i Donja Zupa (Hitne mjere)

TV6 Pripremna studija TV-N-WW-6 OPCIONE Pro.éiren.je sekundarne kanalizacione mreZe u visim zonama u naselju Gornji
USLUGE Kalimanj

TV7 | Pripremna studija TV-R-WS-08 Zamijena distributivnog cjevovoda u Donjoj Lastvi

TV8  Pripremna studija TV-R-WS-09 Snabdijevanje rezervoara Tivat | Gradiosnica iz rezervoara Podkuk

TV9 | Pripremna studiia TV-R-WS-10 Zamijena potisnog i distributivnog cjevovoda u Radoviéima (druga visinska zona)

KO1 | Pripremna studija KO-R-WS-2 Zamijena tranzitnog cjevovoda Verige — Risan, Faza |

KO2 | Pripremna studija KO-R-WS-4 S:::Jtz;lga“:ﬂao_ ;erz:::tsrtjggj,agazzbloljéanje vodovodne distributivne mreZe na

KO3 | Pripremna studiia KO-R-WS-6 Postavijanje ograda i poboljsanje zastite objekata vodovodnog sistema

KO4  I'Pripremna studija KO-N-‘WS-7 lzgradnja upravne zgrade i skladignih objekata za ViK Kotor

KOS5 | Pripremna studiia KO-R-WS-8 Rekonstrukcija vodovodne PS Tabagina

KO6 | Pripremna studiia KO-R-V/S-9 Sanacija vodovodne mreze u Novom Naselju

KO7 | Pripremna studija KO-R-WW-5 Uklanjanje infiltracije/dotoka atmosferske vode u kanalizacionu mrezu

wia ‘Pﬁprﬁmria s_tﬁdija ddjeljak G Z:,i?, ogczzvgczgnzzj?/ﬁa] az: Uklanjanje drenaznih priklju¢aka sa gravitacionog

KO8 | Pripremna studija Odieliak 8.5.13.1 Sanacija vodovodne mreze u nizoj zoni Dobrote

KO10 | Pripremna studija Odjeliak 8.5.13.2 Sanacija vodovodne mreze u naselju Zlatne Njive / Tabagina
Rekultivacija Sanacija / rekultivacija odlagalista upotrebom kanalizacionog mulja sa PPOVa

TVKO1 Tivat/Kotor - neuredenog odlagalista Lovanja (na teritoriji opstina Kotor i Tivat) i

OPCIONE USLUGE zatvorene sanitarne deponije Lovanja (teritorija Kotora)

HN1 | Pripremna Studija HN-R-WS-{ ™ Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreZe na rezervoaru Bijela

HN2 : Pripremna Studija HN-R-WS2 Sanacija i unapriledenje vodovodne mieze od Zelenike do Meljina

HN3  }Pripremna Studija HN-R-WS-3 Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze u Bijeloj (Vala do Hotela Park)

HN4 | Pripremna Studija HN-R-WS4 Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze u Kamenarima (Sv. Nedelja)

HN5 ’Pripremna Studija HN-R-WS-6 Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze na rezervoaru Bajer |

HN6 :Pripremna Studija HN-R-WS-8 Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze u Sutorini (Luk Oil benzinska pumpa)

HN7 I Fripremna Studija HN-R-WS-9 Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze na rezervoaru Podi

HN8 I Fiipremna Studija HN-R-WS-16 Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze u Igalu (benzinska pumpa do kule)

HNS | Pripremna Studija HN-R-WS-11 Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze u Bijeloj (brodogradiliste)

HN10 | Pripremna Studija HN-R-WS-13 Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze na rezervoaru Spanjola

HN11 I‘ Pripremna Studija HN-R-WS-14 Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze Zelenika-Kumbor

HN12  JPripremna Studija HN-N-WS-17 Ugradnja SCADA sistema za nadzor | upravljanje sistemom vodosnabdijevanja
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HN13 | Pripremna Studija HN-N-WW-23 Izgradnja sekundarne kanalizacione mreze u Kumboru

HN14 'F;ripremna Studija HN-N-WW-27 lzgradnja sekundarne kanalizacione mreze u Bijeloj

HN15 [ Pripremna Studija HN-N-WW-26 lzgradnja sekundarne kanalizacione mreze u BaoSi¢ima

HN16 | Pripremna Studija HN-N-WW-24 lzgradnja sekundarne kanalizacione mreze u Kumboru (razli¢ite lokacije)

HN17 | Pripremna Studija HN-N-WW-25 Izgradnja sekundarne kanalizacione mreze u Benovi¢ima

HN18 | Pripremna Studija HN-N-WW-28 lzgradnja sekundarne kanalizacione mreze u lgalu (u blizini sportske hale)

HN19 | Pripremna Studija HN-N-WW-29 . Izgradnja sekundarne kanalizacione mreze u Zelenici (zastita izvoriSta Opacica)
HN20 | OPCIONE USLUGE SthI;ci):estlrgu;Zija obalnog kanalizacionog kolektora u Igalu sa rekonstrukcijom pumpne

Potrebno je da sve tri Opstine dostave saglasnost na Projekini zadatak, prije nastavka tenderske procedure.

Vezano za pripremu realizacije Projekta "Vodosnadbjevanje i odvodenje otpadnih voda na Jadranskoj obali, Hitne mjere —
Herceg Novi”, predvidena izgradnja dionice kanalizacionog kolektora u Igalu u okviru Hitnih mjera je dio Glavnog projekta
"Rekonstrukcije postojec¢eg priobalnog kolektora od Igala do Meljina®, koji je izradio konsultant Dahlem 2010. godine
(investicione mjere koje su obuhvaéene ovim projektom su Rekonstrukcija priobalnog kanalizacioni kolektor i Rekonstrukcija
pumpne stanice Igalo).

Predvideno vrijeme za relizaciju ove investicije je 365 kalendarskih dana od datuma pocetka realizacije, ukljucujuéi prekid u
realizaciji radova tokom ljetnje turisticke sezone od 15. juna do 15. septembra.

Nacrt Tenderskog dokumenta za izbor izvodaca radova je pripremio konsultant Dahlem, 2016. godine, koji je dostavljen
Opstini i ViK-u Herceg Novi. Nadzor nad izvodenjem radova za hitne mjere u Herceg Novom je predviden u Aneksu Ugovora
sa konsultantom Fichtnerom kao Opciona stavka.

Finansijska konstrukcija investicija koje su predvidene da se realizuju kroz Projekat "Vodosnadbjevanje i odvodenje otpadnih
voda na Jadranskoj obali, Hitne mjere — Herceg Novi” je zatvorena dijelom iz kredita Faze V-2, a dijelom iz sopstvenog
uc¢esca Opstine.

Tokom 2018. godine, Investitor nije donio zvani¢nu odluku o nastavku daljih aktivnosti vezano za dati projekat odnosno za
realizaciju Hitnih mjera i izvora finansiranja.

Finalna verzija Tenderskog dokumenta ¢e nakon usaglasavanja i dobijanja saglasnosti na Projekini zadatak Faze V-2, od
strane svih Opstina i KIW banke, biti dostavljena kompanijama koje su u$le u uzi izbor (5 pretkvalifikovanih konsultanata),
zajedno sa pozivom za predaju tehnickih i finansijskih ponuda.

8. Aktivnosti Vodacoma na razvoju kapaciteta vodovodnih i kanalizacionih preduzeéa u Opstinama Bar, Herceg Novi,
Kotor, Tivat i Ulcinj

Vodacom kao Agencija za implementaciju Projekata vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda je i tokom 2018. godine
nastavila sa aktivnostima razvoja kapaciteta lokalnih vodovodnih preduze¢a na Crnogorskom primorju u svim
sferama poslovanja sa ciliem pobolj§anja efikasnosti sektora u cjelini i osposobljavanja vodovodnih i kanalizacionih
preduzeca da u buduénosti samostalno i na kvalitetan nacin preuzimaju brojne investicije.

Kroz pruZanje podrske institucionalnom razvoju vodovodnih preduzeéa Vodacom je u toku 2018. godine realizovao sledece
aktivnosti:

. priprema mjesecnih i godi$njeg benémarking izvjestaja o indikatorima poslovanja ViK-ova,
. revizija godisnjih benémarking podataka,
. odrzavanje redovnih godisnjih benémarking radionica,

Ostale najvaznije aktivnosti Vodacoma u pruzanju podrske institucionalnom razvoju kapaciteta lokalnih vodovodnih i
kanalizacionih preduzeéa pojedinacno:
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ViK Herceg Novi

. revizija godi$njih benémarking podataka i prikuplianje dokaza o pouzdanosti,
. monitoring indikatora uspjesnosti poslovanja ViK-a koriste¢i metodologiju Svjetske banke,
. izrada mjesecnih i godinjih benémarking Izvjestaja.

ViK Kotor
. revizija godisnjih benémarking podataka i prikupljanje dokaza o pouzdanosti,
. monitoring indikatora uspjesnosti poslovanja ViK-a koriste¢i metodologiju Svjetske banke,
. izrada mjesecnih i godidnjih benémarking lzvjestaja.

ViK Bar
. revizija godisnjih benémarking podataka i prikupljanje dokaza o pouzdanosti,
. monitoring indikatora uspjesnosti poslovanja ViK-a koristeci metodologiju Svjetske banke,
. izrada mjesecnih i godidnjih bendmarking lzvjestaja.

ViK Ulcinj
. revizija godisnjih ben&marking podataka i prikupljanje dokaza o pouzdanosti,
. monitoring indikatora uspjesnosti poslovanja ViK-a koristeci metodologiju Svjetske banke,
. izrada mjesecnih i godisnjih benémarking Izvjestaja.

ViK Tivat
. revizija godidnjih benémarking podataka i prikupljanje dokaza o pouzdanosti,
. monitoring indikatora uspjesnosti poslovanja ViK-a koristeci metodologiju Svjetske banke,
. izrada mjese¢nih i godisnjih benémarking Izvjestaja.

9. Ostale aktivnosti Vodacoma

PERIOD AKTIVNOSTI
Mart Povodom 22. marta — Svjetskog dana voda, na inicijativu Vodacoma organizovana je
22.03.2018. akcija oplemenjavanja zelenih povrsina i uredenja trga koji se nalazi izmedu doma

.Gracija Petkovi¢" i stare zgrade Opstine Tivat. Zasaden je veliki broj raznovrsnih
sadnica i saniran dio platoa trga. Rije¢ je o zajednickoj donaciji Vodacoma, tivatskog
Vodovoda i kanalizacije, Opétine Tivat kao i Komunalnog koje je finansiralo izvodenje
radova i materijal za sanaciju trga. Akciji su se odazvali i Turisticka organizacija,
Centar za Kulturu, JPU Bambi i cvjecara Burda, iz Tivta.

April U periodu od 17. do 18. aprila 2018. godine, u Mostaru je odrzana konferencija pod
17-18.04.2018. nazivom “Efikasne i odrZive vodne usluge u Bosni i Hercegovini”, u organizaciji
Udruzenja za oblasti voda i zadtitu Zivotne sredine ‘Aquasan mreza u BiH”, kojoj su
prisustvovali i predstavnici Vodacoma. Cilj konferencije je bio jatanje ljudskih,
organizacionih i institucionalnih kapaciteta u sektoru komunainih vodnih usluga,
vodosnabijevanja i odvodenja i pregig¢avanja otpadnih voda.

Povodom 22. aprila, Dana planete Zemlje, Vodacom je sa malianima predskolske

.04.2018.
20.04.2018 grupe JPU Bambi organizovao druzenje u Velikom gradskom parku u Tivtu. Akciji su
se pridruzili Komunaino preduzede i Turistidka organizacija, iz Tivta.
Maj U periodu od 02. do 05. maja 2018. godine u Bedu je odrzana Konferencija za vode, u
02-05.05.2018. organizaciji Medunarodnog Udruzenja vodovoda u slivu rijeke Dunav (IAWD).

Vodacom kao jedan od redovnih udesnika na Konferenciji je i ove godine imao
aktivno ucesce. Predstavnica Vodacoma je bila moderator panel sesije, na temu
"Smart Policies for Inclusive Services’- Pametne politike za inkluzivne usluge u
sektoru, u okviru koje se diskutovalo o iskustvima sa socijalnim tarifama za inkluzivne
usluge i bolje performanse poslovanja, o modemizaciji radne snage: poboljSanje
rodne ravnopravnosti i zaposlenja miadih u sektoru i kako organizovati inkluzivnu
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uslugu u ruralnim predijelima.

Predstavnici Vodacoma ucestvovali su na seminaru - obuci “Upravljanje FIDIC
ugovorima i administracijom”, odrzanoj u Beogradu 08. — 09. maja 2018. godine.
Obuku su organizovali Medunarodno Udruzenje InZenjera Konsultanata, Nacionalna
FIDIC Organizacija Srbije i kompanija MACE. Ova obuka je pruzila neophodna znanja
profesionalcima iz ministarstava, agencija, inZenjerima konsultantima, izvodacima
radova, geodetama, arhitektama i svima koji ucestvuju u pripremi, realizaciji i
upravljanju ugovorima o izvodenju gradevinskih radova i strunom vodenju projekata.

Donacijom i sadenjem sadnica ruza Vodacom se pridruzio akciji “Zeleni osmjeh za
skolu”, koja se, na inicijativu JU OS “Drago Milovi¢”, sprovodila na uredenju i
oplemenjavanju $kolskog dvoridta novim biljkama.

Cilj ove akcije je uredenje dvorista i sportskih terena ove Skole, kao i da se u
dogledno vrijeme u dvoris$tu ove obrazovne ustanove napravi mini-botani¢ka basta.

Vodacom je ucestvovao na aukcijskoj prodaji sadnica, koju je organizovao
Sekretarijat za zastitu Zivotne sredine i energetsku efikasnost i Komunalno Tivat,
povodom medunarodnog Dana parkova, u Velikom gradskom parku u Tiviu.

Tom prilikom Vodacom je kupio sadnicu Lalinog drveta (Liriodendron tulipifera), koja
je donirana Velikom gradskom parku. Ovaj dogadaj je organizovan sa ciljem da se
doprinese ljepoti i raznovrsnosti biljaka i obogacivanju biljnog fonda ovog zasti¢éenog
prirodnog dobra.

Povodom Svjetskog Dana zastite Zivotne sredine, Vodacom je postavio veliku
betonsku kantu za otpatke na trgu, izmedu doma ,Gracija Petkovi¢" i stare zgrade
Opstine Tivat. Ova donacija Vodacoma predstavlja nastavak akcije oplemenjavanja
zelenih povrsina i uredenja trga

U organizaciji konsultantske kompanije Water Loss, u Sarajevu, od 11. do 13.
septembra 2018. godine se odrzala radionica, pod nazivom “Primjenjive metode za
smanjenje gubitaka vode u vodovodima u Zemljama Zapadnog Balkana”, kojoj su
prisustvovali predstavnici Vodacoma. Vodovodna preduzeéa u regionu, uglavhom
imaju staru infrastrukturu, dok u isto vrileme moraju poboljSati svoju operativnu
efikasnost i smanjiti koli¢inu neoprihodovane vode. Water Loss Akademija, u okviru
koje je organizovana radionica je objedinila teorijski i praktiéni pristup rieSavanju
problematike gubitaka vode. Na radionici su predstavijeni najbolji i najefikasniji
pristupi za smanjenje gubitaka vode, a koji su prihvatljivi i primjenjivi za vodovodna
preduzeca. Akademiju vodi Pevad KoldZzo, ekspert sa dugogodi$njim iskustvom iz
oblasti smanjenja neoprihodovane vode, sa kolegama stru¢njacima za specificne
probleme iz predmetnih oblasti.

Predstavnici Vodacoma prisustvovali su Konferenciji o ekonomiji - Montenegro 2018,
koja se u organizaciji Privredne komore Crne Gore odrzala 25. i 26. oktobra 2018. u
hotelu Splendid, u Budvi. U okviru glavne teme konferencije ,Balkan i Evropska unija -
petogodi$nji ciklus Berlinskog procesa”, diskutovalo se o pitanjima vaznim za
ekonomsku buduénost naseg Regiona.

Zaposleni Vodacoma (tehnicki i komercijalni sektor) pohadali su seminar koji je
organizovala KfW banka, 30. i 31. oktobra u Podgorici.

Predavanja su odrzana na engleskom jeziku, na teme Procedure banke za
raspisivanje medunarodnih tendera, FIDIC pravila za sektor energetike i FIDIC pravila
za sektor komunalnih djelatnosti.

Pored partnera KW banke iz Crne Gore, u€esnici na seminaru bili su i kolege iz
Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije i Kosova.
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Udruzenje za unaprijedenje vodosnabdijevanja, tretman i odvodenje otpadnih voda
Cme Gore, organizovalo ie¢ Medunarodnu konferenciju o vodosnabdijevanju i
tretmanu otpadnih voda Crne Gore, koja se odrzala 31. oktobra do 02. novembra
2018. godine u Budvi-Petrovcu. Predstavnici Vodacoma su, tokom treCeg dana
konferencije, uestvovali u radu okruglog stola, na temu Ekonomi¢nost sa akcentom
na upravljanje gubicima i rekonstrukcija, u okviru kojeg je Vodacom odrzao
prezentaciju o projektima koje implementira. Predstavnici Vodacoma uzeli su aktivno
ucedée u radu ove konferencije koja se bavila aktuelnim temama u oblasti
vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda u Crnoj Gori. Navedene teme
obradivali su domaéi i medunarodni struCnjaci i eksperti, koji su svojim uCes§cem
doprinijeli kvalitetnoj razmjeni iskustava i najboljih praksi u ovom poglaviju i sektoru.

Dragan Roganovié







