 INFORMACIJA O  REALIZACIJI STRATEŠKOG PLANA OPŠTINE TIVAT  ZA 2014     GODINU 

 Strateški plan opštine opštine Tivat  usvojen je na sjednici Skupštine opštine Tivat  održanoj  06  11 2012 godine. Izradom Stateškog  plana za period od 2012-2016 godine,opština Tivat je po prvi put dobila strateški  dokument izrađen sopstvenim snagama po novoj metodlogiji,koji na jasan i dinamičan način artikuliše razvoj za naredno razdoblje od pet godina. Strateški plan   s jedne strane definiše viziju, strateške prioritete i  mjere koji su izraz utvrđene vizije i način na koji tu viziju želimo realizovati. S druge strane, posebnu  dimenziju daje baza od  138 projekata koji čine sastavni dio Strateškog plana , Utvrđene  mjere se  konkretizuju kroz  skupove aktivnosti uobličene u projekte, što mu kao dokumentu daje dinamičnost i razvojnu komponentu
Nakon  donošenja   Odluke  o usvajanju Stateškog plana Predsjednik opštine je , u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja (   donio  rješenje o formiranju Radne grupe za monitoring Strateškog plana opštine.Članom 11 stav 2 Zakona o regionalnom razvoju ( Sl.list Crne Gore 20/11 i 26/11)utvrđeno je da su jedinice lokalne samouprave  obavezne da pripreme i dostave Ministarstvu ekonomije godišnji izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja najkasnije do 30 aprila tekuće godine za prethodnu godinu  ( Tabela  sa podacima o realizovanim mjerama, aktivnostima i projektima u 2014 godini. Programom rada Skupštine za 2015 godinu utvrđeno je da Skupština razmatra informaciju  o ostvarivanju Strateškog plana opštine.  Ministarstvu ekonomije je proslijeđen izvještaj u rokovima koji su utvrđeni Zakonom, a odbornicima se u cilju upoznavanja sa stepenom realizacije ovog važnog strateškog dokumenta  proslijeđuje ova informacija, kao propratni akt uz tabele –pregled realzovanih projekata za 2014 godinu i Tabela  o dosadašnjem stepenu realizacije projekata Strateškog plana. koje su  poseban sistem praćenja realizacije istog.Tabele omogućavaju sistematsko praćenje realizacije svakog projekta ponaosob.
  Tabela za praćenje realizacije Strateškog plana odnosno dosadašnjem stepenu realizcaije . podijeljena je po prioritetima koji su utvrđeni Strateškim planom  razvoja, a sadrži naziv  svih projekata , organizaciju  i odgovornu osobu,ukupnu vrijednost projekta ,ugovorenu vrijednost , pregled planiranih sredstava   po godinama, ukupnu  realizovanu vrijednost projekata u 2014 godini  pa i  prvom kvartalu 2015 godine i prostor za komentare.
Analizom  tabela  mogu se  izvući  određeni  zaključci kao i potvrditi konstatacije koje su jasno iskazane i   prilikom usvajanja Strateškog plana a koje se uglavnom odnose na činjenicu da je vrlo teško bilo isplanirati tačan rok za  realizaciju  projekata, tačno utvrditi finansijski iskaz pojedinih projekata koji su u momentu pisanja SPO bili samo u fazi ideje i sl. To  svakako mora se odraziti i na rezulate realizacije pojedinih projekata odnosno u krajnjem i cjelokupnog Strateškog plana 

Nadalje  .
Strateški plan sadrži  između ostalog i pregled projekata  koji su kandidovani  za finansiranje iz međunarodnih fondova čiji su finansijski iskazi visoki pa isti povećavaju  ukupnu finansijsku vrijednost  projekata predviđenih  SPO. Uvrštavanje  ovih projekata urađeno je  po instrukcijama Ministarstva ekonomije kako bi prilikom kandidovanja istih, bio ispunjen jedan od kriterijuma za finansiranje iz međunarodnih fondova  a to je kriterijum relevantnosti projekta odnosno da  projekat  mora biti utvđen  strateškim dokumentima  jedinice lokalne samouprave.  
 Ne  sporimo njihovu važnost i potrebu uvrštavanja u Strateški plan Međutim  smatramo da je ove projekte trebalo posebno iskazivati možda kroz aneks Strateškog plana  i posebno pratiti stepen  njihove realizacije. Ovo tim prije što se njihovo finansiranje ne vrši na teret budžeta, kao i  iz razloga što je  za jedan broj ovih projekata koji je bio  planiran Strateškim planom razvoja  (tada je bio u fazi kandidovanja kod međunarodnbih fondova) u međuvremenu  stigla informacija da isti nijesu prihvaćeni Takav je slučaj  sa projektima pod nazivom „Zaštita i spašavanje na moru“ ukupne vrijednosti 150.000 eura;projekat „Osnaživanje kapaciteta,edukacije i promocija održivih energetskih rješenja u infrastrukturi u Jadranskoj regiji-izgradnja Eko parka ukupne vrijednosti 100.000 eura „Izrada rješenja za integrisano upravljanje  marinama i priobaljem“ukupne vrijednosti 139.000 eura;  „ Razvoj ruralnih sredina kroz ekoturizam i ekopoljoprivredu“ ukupna vrijednost projekta 454.200; „ Halal“ adriatic“ vrijednosti 179.098,80 i  „ očuvanje tradicionalne kulturne tradicije, bašine,foklora i tradicionalnih muzičkih instrumenata ukupne vrijednosti 157.965,95 
Dalja analiza datih podataka pokazuje slijedeće :

- U okviru  Proriteta 1 Uravnotežen i održiv razvoj posebna aktivnost je pokazana  na planu donošenja lokalne planske dokumentacije Veliki broj planskih dikumenata (DUP-ova, UP-ova ) je  ili već usvojen ili u fazi realizacije obzirom da  usvajanje lokalne planske dokumentacije podrazumijeva  veliki broj faza . Po  pitanju donošenja preostale  lokalne planske dokumentacije  rok za njihovo usvajanje  je  uglavnom 2015 odnosno 2016 godina )
-U okviru  Prioriteta  2 Razvoj komunalne infrastrukture pobrojani su projekti koji se odnose na izgradnju vodovodne i kanalizacione infratrukture i za svaki projekat u okviru rubrike „Komentari“ data su dodatna objašnjenja  koja se praktično odnose na stepen realizacije projekata U okviru ovog prioriteta  u roku koji je bio planiran Strateškim planoim nije realizovan projekat „ Izgradnja cjevovoda „ Đurđevo brdo- Pod Kuk“. Što se tiče  ostalih projekata u okviru ovog prioriteta, za koje u rubrici  „Komentari“ nema ništa naznačeno odnosno u rubrici „ Status“ stavljeno“ u planu“   za sve njih je  rok za realizaciju je 2015 i 2016 godina .
-U okviru prioriteta 3 Modernizacija postojeće i  razvoj nove putne infrastrukture, izgradnja novih , rekonstrukcija i sanacija postojećih objekat Određeni broj projekata je planiran za 2015 godinu kao projekat „ izrada projekta uređenja prostora oko sportske dvorane Župa, Izgradnja  višenamjenskog  objekta iz oblasti dječje i socijalne zaštite na lokaciji sadašnjeg Crvenog krsta , Idejno rješenje valorizacije postojećih skloništa a neki za 2016 godinu kao što je projekat „ Izrada projektne dokumentacije budućeg sportskog kompleksa na lokaciji nekadašnje kasarne  Lepetane; Izrada projektne dokumentacije i izvođenja radova za lungo mare DSL sektor 29 i sektor dio 27 i dio 28, Izgradnja biciklističkih staza i punktova duž cijele opštine .Rok za realizaciju projekta“ Idejno rješenje sanacije fortifikacionih objekata sa prilaznim putevima i stavljanje u funkciji unapređenja turizma““ i Izgradnja mosta preko potoka Seljanovo za dječji vrtić u Donjoj Lastvi trebali su da budu realizovani do kraja 2014 godine Ovo je primjer projekata za koje je preambiciozno utvrđen rok za njihovu realizaciju Stoga se očekuje da se ova dva projekta realizuju do kraja perioda  na koji se odnosi Strateški plan..
 U okviru  Prioriteta 4 Konkurentna privreda privlačenje investicija i stvaranja stimulativnog ambijenta za dalji razvoj turizma i komplementarnih djelatnosti 
 U okviru ovog prioriteta pobrojani su projekti   za koje je aplicirano kod Međunarodnih fondova    a koje smo pobrojali u uvodnom dijelu ove informacije .Određeni broj projekata su trebali biti realizovani  u toku 2013 i 2014 godine kao što su Donošenje Strategije razvoja turizma i Izrada projekta brendiranja Tivta  U okviru ovog prioriteta trebalo su biti realizovani i projekat  uvođenja sistema 48 i  otvaranje biznis centra kao logističke podrške preduzetnicima. Sa  realizacijom porojekta – uvođenje sistema 48 se  kasni zubog problema u sprovođenju postupka javne nabavke za ovu vrstu usluga 
 Za određeni broj projekata  rok za realizaciju  je 2016 godina-

 U okviru Prioriteta 5 Poboljšanje kvaliteta života kroz dalji razvoj kulture, sporta obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite  utvrđen je  najmanji broj projekata u odnosu na ostale prioritete Određeni broj projekata  je u fazi realizacije kao što se vidi iz tabela u prilogu. Za dva projekta    za koje  je u tabeli pod oznakom „Status“  stavljena oznaka“ u planu“  kao što je projekat za opremanje škola informatičkom i audiovideo opremom rok je 2015 godina, a za projekat „unapređenje uslova i kvaliteta rada u Domu zdravlja Tivat stvoriti uslove za nesmetani povratak doktora specijalista“ rok za realizaciju je bio 2013 godina. 
Smatramo da ovaj projekat nije trebalo ograničiti na jednu godinu već to treba da bude kontinuirana aktivnost ali koja u mnogome ne zavisi od aktivnosti organa lokalne uprave . 
 Radna grupa imajući u vidu sve navedeno predlaže Skupštini da  usvoji slijedeći 

                                                             Z a k l j  u č  a k 

Obavezuje se Radna grupa koja je radila na izradi Strateškog plana opštine, da za jednu od narednih sjednica Skupštine  uradi reviziju Strateškog plana u okviru utvrđenih prioriteta u pogledu popisa projekata( naročito onih koji su kandidovani kod međunarodnih fondova) , aktivnosti, rokova i   finansijskih iskaza i  pripremi izmjenu  Strateškog plana koji će usvojiti Skupština.

                                                                                   Kordinatorka Radne grupe 
                                                                                    Jovanka Laličić            
